

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v platnom znení

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:	Obec Rabča
Sídlo:	Hlavná 426, 029 44 Rabča
Zastúpený:	Ratica Dušan – starosta obce
IČO:	00 314 838
IČ DPH:	nie je platca
Bankové spojenie:	Dexia banka Slovensko a.s.
Číslo účtu:	4003093001/ 5600
Telefón:	043/5594101
Fax:	043/5594219
e-mail:	rabca@rabca.sk
1.2 Zhotoviteľ:	Oraving, s.r.o.
Sídlo:	M.R. Štefánika 1833 026 01 Dolný Kubín
Zastúpený:	Ing. Milan Žofaj – konateľ spoločnosti Laščík Jozef – konateľ spoločnosti
Združenie:	Revitalizácia centra obce Rabča
Bankové spojenie:	TATRA BANKA, a.s., Dolný Kubín
číslo účtu:	2625706547/1100
IČO:	31 637 965
DIČ:	2020425869
IČ-DPH:	SK2020425869
Tel.:	043/5831011
Fax:	043/5864925
e-mail:	oraving@dkubin.sk
Zapísaný v OR OS Žilina, odd: Sro, vložka č.2921/L	

Čl. 2 Predmet plnenia

2.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: „ **Revitalizácia centra obce Rabča**“ zhotoviteľom pre objednávateľa.
Podrobný opis predmetu zmluvy je v súťažných podkladoch verejného obstarávania zákazky, časť C. Opis predmetu zákazky.

Týmto dodatkom č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 05.04.2011 na zhotovenie stavby „ **Revitalizácia centra obce Rabča**“ (ďalej len „zmluva“) sa zmluvné strany v zmysle čl. IV ods. 4.1 zmluvy, dohodli na nasledovnej zmene a doplnení nižšie uvedených ustanovení zmluvy:

2.1 Čl. IV ods.4.1 zmluvy o dielo z dňa 5.4.2011 sa upravuje v nasledovnom znenii:

Termín začatia: **do 5 dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska**
Termín ukončenia: **do 31.03.2012**

čl. III

3.1 Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo zo dňa 05.04.2011.

3.2 Všetky ostatné ustanovenia zmluvy, zmenami tohto dodatku č. 1 nedotknuté, ostávajú v platnosti.

3.3 Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po dva (2) rovnopisy. Každý rovnopis tohto dodatku č. 1 má platnosť originálu.


3.4 Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku č. 1 sú nasledovné prílohy:


Príloha č. 1 – Harmonogram plnenia zmluvy

3.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že obsahu tohto dodatku č. 1 porozumeli, text dodatku č. 1 je pre nich dostatočne určitý, uzatvárajú ho slobodne, vážne, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok.


V Rabči, dňa: 4.4.2011

V Dolnom Kubíne, dňa: 07.04.2011

za objednávateľa:  Dušan Ratica
starosta obce

za zhotoviteľa:  Ing. Milan Žofaj
konateľ spoločnosti




Laštík Jozef
konateľ spoločnosti

