
reg ionálny 

o p e r a č n ý 
p r o g r a m 

MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSKEJ REPUBUKY 
Riadiaci orgán pre Regionálny Bper»inV program 

ildlo Dobrsvičovs 12, S12 56 Bratislava , 
poštová adresa Prlevoiska 2/B 825 25 Bratislava 9 • 

rUKO»SKA 

D O D A T O K C. DZ221401202210101 (ĎALEJ LEN „ D O D A T O K " ) 
K Z M L U V E O P O S K Y T N U T Í N E N Á V R A T N É H O FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 

ČÍSLO Z2214012022101 (ĎALEJ LEN „ Z M L U V A O POSKYTNUTÍ NFP") 
U Z A V R E T Ý MEDZI: 

1. Z M L U V N E S T R A N Y 

1.1. Poskytovateľ 

názov : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 

sídlo : Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 

Slovenská republika 

poštová adresa pre agendu súvisiacu s projektom: Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava 

Slovenská republika 

ICO 

DIČ 

konajúci 

00156621 

2021291382 

Ing. Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 

(ďalej len „Poskytovateľ") 

1.2. Pr i j ímateľ 

názov : Obec Rabča 

sídlo ' : Hlavná 426, 029 44 Rabča 

Slovenská republika 

konajúci : Dušan Ratica, starosta obce Rabča 

IČO : 00314838 

DIČ : 2020571751 

banka : Dexia Banka Slovensko a.s. 

číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky 

predjfinancovanie: 4003097010/5600 

(ďalej len „Prijímateľ") 



2. PREDMET A ÚČEL D O D A T K U 

2.1. Predmetom tohto Dodatku je zmena výdavkov na realizáciu aktivít Projektu, termínu 
ukončenia realizácie aktivít Projektu, zmena Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a 
doplnenie prílohy č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP - Rozpočet projektu. 

2.2. V čl. 2 Predmet a účel zmluvy sa bod 2.4. nahrádza novým textom, ktorý znie: 

„2.4. Prijímate!' sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami 
stanovenými v tejto Zmluve a aktivity Projektu realizovať riadne a včas, avšak 
najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do 30.06.2012. A k pred 
termínom ukončenia realizácie aktivít Projektu nastono/vykoná sa nasledovný 
úkon/skutočnosť: „Prijímate!' uhradí poslednú faktúru v rámci Projektu", na základe 
dohody zmluvných strán sa tento úkon/skutočnosť považuje za ukončenie realizácie 
aktivít Projektu." 

2.3. V čl. 3 Výdavky projektu a NFP sa v bode 3.1 písm. a), b) a c) nahrádza novým textom, 
ktorý znie; 

„3.1 Poskytovateľ a Príjimateľ sa dohodli na nasledujúcom: 

a) maximálna výška celkových investičných výdavkov na realizáciu aktivít 
Projektu predstavuje 967 280,75 EUR (slovom deväťstošesťdesiatsedemtisíc-
dvestoosemdesiat EUR a sedemdesiatpäť centov), 

b) celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 
960 672,75 E U R (slovom deväťstošesťdesiattisícšesťstosedemdesiatdva EUR 
a sedemdesiatpäť centov), 

c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do výšky 
912 639,11 E U R (slovom deväťstodvanásťtisícšesťstotridsaťdeväť EUR 
a jedenásť centov), čo predstavuje 9 5 % z celkových oprávnených výdavkov 
na realizáciu aktivít Projektu uvedených v bode 3.1 v písm. b) toho článku 
Zmluvy,". 

2.4. Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP - Predmet podpory NFP sa ruší a nahrádza sa 
Prílohou č. 1 k Dodatku - Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP - Predmet podpory 
NFP. 

2.5. Dopĺňa sa nová Príloha č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP ~ Rozpočet projektu, ktorá tvorí 
prílohu č. 2 tohto Dodatku. 

2.6. Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú týmto dodatkom nezmenené. 

3. Z A V E R E C N E U S T A N O V E N I A 

3.1. Dodatok nadobúda platnosť dňom doručenia Prijímateľom prijatého návrhu na jeho 
uzavretie Poskytovateľovi a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia 
Poskytovateľom. 

3.2. Dodatok j e vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Príjimateľ 
1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ. 
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3.3. Dodatok j e neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP príspevku číslo 
Z2214012022101. 

3.4. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane 
príloh v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR. 

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa; 
Co o I p?—-7 ^ O 

\ ^ i ' 
Podpis: á:,'. >. 

íng. Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 

/ f 9-
Za Prijímateľa v Rabči, dňa: ^ 

Podpis: 

Dušan Ratica, starosta obce Rabča L^--" 

Prílohy: 

Príloha č. 1 k Dodatku - Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP - Predmet p o d p o r y NFP 

Príloha č. 2 k Dodatku - Príloha č. 4 zmluvy o poskytnutí NFP - Rozpočet p r o j e k t u 
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Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP - PREDMET PODPORY NFP 

1. Všeobecné informácie o Projekte 

Názov Projektu Revitalizácia centra obce Rabča - Námestie Gacel 

Kód ITMS 22140120221 

Operačný program Regionálny operačný program 

Spoíufinancovaný z Európsky fond regionálneho rozvoja a štátny rozpočet S R 

Prioritná os 4 Regenerácia sidiel 

Opatrenie 4.1 Regenerácia sídiel 

Prioritná téma 
Indikatívny podiel prioritnej témy 

z celkových výdavkov Projektu {%) 
Forma financovania 

61 - integrované projekty 

na obnovu miest a vidieka 
85 

01 - Nenávratná dotácia 23 - Regionálne/miestne cesty 13 01 - Nenávratná dotácia 

24 - Cyklisíiciíé dráhy 2 

01 - Nenávratná dotácia 

Hospodárska činnosť 
Indikatívny podiel hospodárskej činnosti 

z celkových výdavkov Projektu (%) 
Územná oblasť 

1 7 - V e r e j n á správa 100 05 - Vidiecka oblasť 

2. Miesto realizácie Projektu 

NUTS 1! SK03 Stredné Slovensko 

NUTS III SK031 Žilinský kraj 

Okres Okres Námestovo 

Obec Obec Rabča 

Ulica Hlavná, Školská, Rabčická 

Čísío -

3. Ciele Projektu 

Cieľ projektu 
Revitalizádou centra obce vytvoriť vhodné reprezentatívne priestory a nimi zvýšiť kvalitu 

priestoru v spojitosti s okolím a dosiahnutim zmeny imidžu obce. 

Špecifický cieľ projektu 1 Jednotlivými aktivitami projektu zlepšiť kvalitu a bezpečnosť verejného priestranstva. 

Špecifický cieľ projektu 2 Revitaiizáciou posilniť vybavenosť a atraktivitu územia. 

4. jVlerateľné ukazovatele Projektu 

Typ Názov indikátora 
Merná 

iednotka 

Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 

hodnota 
Rok 

Dĺžka technicky zhodnotenej infraštruktúry miestnych 

komunikácií 
km 0 2009 0,092 2012 

Dĺžka novej, alebo technicky zhodnotenej infraštruktúry 

cyklistických trás. 
km 0 2009 0,19 2012 

o 
"S 

Počet aktivít regenerácie sídiel realizovaných v rámci 

projekUi 
počet 0 2009 5 2012 

> Počet regenerovaných sidiel počet 0 2009 2012 

Počet regenerovanýcíi sídiel so zameraním 

na debarierizádu 
počet 0 2009 2012 

Hodnota projektu zameraného na debarierizádu EUR 0 2009 967280,75 2012 

-o ro 
CL 
o 

Q 

Počet obyvateľov, ktorí žijú v konkurendeschopnejšom 

prostredí prostredníctvom intervencií regeneráde sídiel 
počet 0 2009 4750 2017 
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Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám 

Typ Názov indikátora 
I\i1erná 

jednotka 

Východisková 

hodnota 
Rok 

Píánovaná 

hodnota 
Rok 

Honzontálna priorita trvalo udržatelný rozvoj 

o 
•o 
0) 
Ift •>s > 

Počet regenerovaných sídiel počet 0 2009 1 2012 

Horizontálna priorita rovnosť pritežitosti 

O 
"O 

Počet regenerovaných sídiel so zameraním 

na debanerizáciu 
počet 0 2009 1 2012 

•>> > Hodnota projektu zameraná na debanerizáciu E U R 0 2009 967 280,75 2012 

5. Záväzný časový rámec realizácie Projektu 

Názov aktivity 
Začiatok realizácie 

aktivity (MM/RRRR) 

Ukončenie realizácie 

aktivity (l^l\//RRRR) 

A Revitalizácia verejných priestranstiev sídla Stavebné práce 04/2011 03/2012 

Podporné aktivity 

B Projektové a inžinierske práce 03/2009 10/2009 

C Proces verejného obstarávania 03/2010 04/2011 

Ukončenie realizácie aktivít Projektu 06/2012 

6. Rozpočet projektu 

Aktivita 
Oprávnené 

výdavky 

Neoprávnené 

výdavky 

Celkové výdavky 

projektu 

Skupina 

výdavkov 

Hlavné aktivity E U R 927 808,00 6 608,00 934416,00 

A 
Revitalizácia verejných 

priestranstiev sídla 

Stavebné práce 

E U R 776 826,42 1 325,42 778 151,84 717001 

A 
Revitalizácia verejných 

priestranstiev sídla 

Stavebné práce E U R 132 706,37 5 282,58 137 988,95 717002 

A 
Revitalizácia verejných 

priestranstiev sídla 

Stavebné práce 

E U R 18 275,21 0,00 18 275,21 717003 
A 

Revitalizácia verejných 

priestranstiev sídla 

SPOLU EUR 927808,00 6 608,00 934 416,00 ^ Stavba 

Podporné aktivity E U R 32 864,75 0,00 32 864,75 

B 
Projektové 

a inžinierske práce 

B I Projektová dokumentacia E U R 31 564,75 0,00 31 564,75 716 

B 
Projektové 

a inžinierske práce 
SPOLU EUR 3 í 564,75 0,00 31 564,73 I B 

C Verejné obstarávanie E U R 1 300,00 0,00 1 300,00 637002 

Celkovo E U R 960 672,75 6 608,00 967 280,75 

Z á v ä z n á p o z n á m k a pre p n j í m a t e r a : 
V y š š i e uvedené položky budu v účtovnej evidencii prij ímateľa/subjektu v pôsobnosti prij ímateľa zaúčtované v zmysle vyššie 
uvedenej kategorizácie kódov skupín v ý d a v k o v (vykonanie správnych účtovných zápisov je predmetom overovania na mieste) 
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KRYCÍ LIST PONUKY 

Názov stavby 

Názov objektu 

Názov časti 

Objednávateľ 

Projektant 

Zhotovíte!' 

Revitalizacia centra obce Rabča-Námestie Gaceľ JKSO 

EČO 

Miesto 

IČO IC DPH 

obec Rabča , Hlavná 426 , 029 44 Rabča 

Ateiiér 19 spol s r.o. Palisády 19 , Bratislava 

Oraving, s r o Doiný Kubin 31637965 

Rozpočet číslo Spracova! Dňa Položiek 

Petrú Eva 16 12 2010. 

Merné a účelové jednotky 

Počet Náklady / 1 mj. Počet Náklady /1 m j. Počet Náklady /1 m j. 

Rozpočtové náklac y v EUR 

Základné rozp. náklady Doplnkové náklady Vedľajšie rozpočtové náklady 

HSV Dodávky Práce nadčas 13 Zariad. staveniska 

Montáž Bez pevnej podl. 14 Mimostav doprava 

PSV Dodávky 10 Kultúrna pamiatka 15 Územné vplyvy 

Montáž 11 16 Prevádzkové vplyvy 

5 !"M" 

6 

Dodávky 17 Ostatné 

Montáž T8 VRN z rozpočtu 

oprávnené 773 173.33 € 

neoprávnene 5 506,67 € 

ZRN (r, 1-6) 778 680,00 € 12 

HZS 21 

DN(r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 

Kompl činnosť 22 Ostatné náklady 

Projektant 

23 Súčet 7, 12,19-22 

24 

Dátum a podpis Pečiatka 

Celkové náklady 

20 % 778 680,00 

25 Cena s DPH {r. 23-24) 

778 680,00 € 

155 736,00 € 

934 416,00 € 

Objednávateľ 

Dátum a podpis Pečiatka 

Celkové náklady v 

Celkom bez DPH 

Cena s DPH 

778 680,00 € 

934 416,00 € 

Zhotovlteľ 

26 

Dátum a podpis Pečiatka 

27 

28 

Prípočty a odpočty 

Dodávky objednávateľa 

KÍzavá doložka 

Zvýhodnenie 



REKAPITULACIA ROZPOČTU - súbory SO 01-11 
stavba: Revitalizácia centra obce Rabča-Námestie Gaceľ 

Oprávnené práce 

Objednávateľ: obec Rabča, Hlavná 426 , 029 44 Rabča 
Dodávateľ; Graving, s.ro Dolný Kubfn 

p.e. S O Popis 
Cena bez DPH 

oprávnené 
DPH 20 % Celkom s DPH 

2 3 4 1 8 

1 SO 01 Mobillár pre námestie 

Cetkom SO 01 92 529,00 € 18 505,80 111 034,80 € 

2 SO 02 Súbor prvkov verejnej zelene 

Sadové úpravy 53 735,03 € 10 747,01 64 482,04 € 

Stavba malého potoka 38 089.04 € 7 617,81 45 706,85 € 

Verejný vodovod 35 864,47 € 7 172,89 43 037,36 € 

Daždová kanalizácia 26 435,92 € 5 287,18 31 723,10€ 

Celkom SO 02 154 124.46 € 30 824.89 184 949,35 € 

3 SO 03 Verejné osvetlenie 

Celkom SO 03 39 998,06 € 7 999,61 47 997,67 € 

4 SO 04 Chodníky a spevnené plochy pre peších 

Komunikácie 154 185,78 € 30 837,16 185 022,94 € 

Vodná plocha - fontána 14 709,52 € 2 941,90 17 651,42 € 

Daždová kanalizácia 38 724,27 € 7 744,85 46 469,12 € 

Cetkom SO 04 207 619,57 € 41 523,91 249 143,48 € 

S SO 05 Cyklist ická trasa 

Celkom SO 05 18 330,80 € 3 666,16 21 996,96 € 

6 SO 06 Parkovisko pri obecnom úrade 

Komunikácia 53 016,42 € 10 603,28 63 619,70 € 

Dáždová kanalizácia 31 049,87 € 6 209,97 37 259,84 € 

Celkom SO 06 84 066,29 € 16 813,26 100 879,55 € 

SKUPINA 
VÝDAVKOV 

717001 

717001 

717001 

717001 

717001 

717001 



SKUPINA 
VÝDAVKOV 

717001 

p.č. SO Popis 
Cena bez DP H 

oprávnené 
DPH 20 % Celkom s DPH 

1 2 3 4 7 8 

7 SO 07 Zastávky SAD 

Komunikácia 13 361,79 € 2 672,36 16034 ,15€ 

Prístrešky 34 239,85 € 6 847.97 41 087,82 € 

Daždová kanalizácia 3 085,53 € 617,11 3 702,64 € 

Celkom SO 07 60 687,17 € 10 137,44 60 824,61 € 

8 SO 08 Verejné osvetlenie-rekonštrukcia 

Celkom SO OS 7 964,91 € 1 592,98 9 557,89 € 

9 SO 09 Miestne komunikácie a parkoviská 

Komunikácie 62 056,69 € 12 411,34 74 468,03 € 

Daždová kanalizácia 40 567,04 € 8 113,41 48 680,45 € 

Celkom SO 09 102 623,73 € 20 524,75 123 148,48 € 

10 SO 10 Rampa - bezbariérový vstup 

Celkom SO 10 8 998,27 € 1 799,65 10 797,92 € 

11 SO 11 Stanovisko kontajnerov separovaného zberu 

Celkom SO 11 6 231,07 € 1 246,22 7 477,29 € 

SPOLU SO 01-11 773 173,33 € 154 634,67 927 808,00 € 

717002 

717002 

717003 

717003 



Ponuka 
stavba: Revitalizácía centra obce Rabča-Námestie Gaceľ 

Objekt: SO 01-súbor prvkov drobnej architektúry 
Objednávateľ: obec Rabča , Hlavná 426 , 029 44 

Zhotoviteľ; Graving, s.r.o Dolný Kubin 

P.Č. Kód položky Popis MJ 
Množstvo 

celkom 
J.cena 

bez DPH 
Cena celkom 

bez DPH 
Cena celkom 

s DPH 
1 2 3 4 5 6 7 8 

112 Drobná architektúra - mobiliár 

1 766691120 Parková lavička Limba,bez operadla,borovicové lamely dl. 1,5m , typ LL 110 b ks 2,000 200,00 € 400,00 € 480,00 € 

2 766691121 Parková lavička Limba,bez operadla,borovicové lamely dl.1,8m , typ LL 111 b ks 13,000 200,00 € 2 600,00 € 3 120,00 € 

3 766691122 Parková lavička Limba,s operadlom,borovicové lamely dl. 1,5m , typ LL 150 b ks 3,000 310,00 € 930,00 € 1 116,00 € 

4 766691123 Parková lavička Limba,s operadlom,borovicové lamely dl.1,8m , typ LL 151 ks 64,000 310,00 € 19 840,00 € 23 808,00 € 

5 766691124 Parková lavička Limba,obojstr.s operadlom,borov.lamely dl.1,8m , typ LL 171 b ks 11,000 660,00 € 7 260,00 € 8 712,00 € 

6 766691125 Lavička bez operadla na múrik dl.1,8m LF 351 b ks 21,000 170,00 € 3 570,00 € 4 284,00 € 

7 278381124 Vybudovanie spodnej stavby lavičiek ks 96,000 50,00 € 4 800,00 € 5 760,00 € 

8 278381125 Ukotvenie ks 117,000 20,00 € 2 340,00 € 2 808,00 € 

9 278381126 Montáž lavičiek ks 117,000 10,00€ 1 170,00 € 1 404.00 € 

10 279351101 Odpadkový kôš radu DIAGONALl typ DG 145 b ks 15,000 240,00 € 3 600,00 € 4 320,00 € 

11 279351122 Odpadkový kôš radu DIAGONALl typ DG 615 b ks 4,000 500,00 € 2 000,00 € 2 400,00 € 

12 278381129 Vybudovanie spodnej stavby kolov ks 19,000 70,00 € 1 330,00 € 1 596,00 € 

13 767891912 Montáž a dodávka chemických kotiev košov ks 19,000 30,00 € 570,00 € 684,00 € 

14 767891919 Doprava materiálu a pracovníkov na stavbu sub. 1,000 1 800,00 € 1 800,00 € 2 160,00 € 

15 766691126 Bicyklový stojan Leanlock ks 38,000 30,00 € 1 140,00 € 1 368,00 € 

16 766691127 Bicyklový stojan Leaniock-montáž ks 38,000 50,00 € 1 900.00 € 2 280,00 € 

17 766691128 Stromová mreža Betulla 1190x1190mm ks 15,000 620,00 € 9 300,00 € 11 160,00 € 

18 766691129 Stromová mreža Betulla 1190x1190mm-montáž ks 15,000 500,00 € 7 500,00 € 9 000,00 € 

19 766691930 Picia fontána Fuente 990x200x1 OOmm ks 1,000 489,00 € 489,00 € 586,80 € 

20 766691931 Picia fontána Fuente 990x200x1 OOmm-montáž ks 1,000 75,00 € 75,00 € 90,00 € 

21 766691932 Info panel Idea 800x350x2250mm ks 4,000 2 500,00 € 10 000.00 € 12 000,00 € 

22 766691933 Info panel Idea 800x350x2250mm-montáž ks 4,000 80,00 € 320,00 € 384,00 € 

23 767891919.1 Doprava materiálu a pracovníkov na stavbu sub. 1,000 750,00 € 750,00 € 900,00 € 

24 766691934 Mechanický výsuvný stĺpik PILOMAT 127/P - 500SA FEV a montáž ks 4,000 2 000,00 € 8 000,00 € 9 600,00 € 

25 767891919.2 Doprava materiálu a pracovníkov na stavbu sub. 1,000 600,00 € 600,00 € 720,00 € 

26 766691935 Kotvenie stromov - priležit.-materiál a montáž ks 1.000 245,00 € 245,00 € 294,00 € 

Celkom bez DPH 

DPH 20 % 

Cena celkom s DPH 

92 529.00 € 

18 505,80 € 

111 034,80 € 

111 034.80 € 



Ponuka 
stavba: Revítalizácia centra obce Rabča, Nám. Gacer 
Objekt; SO 02 - súbor prvkov verejnej zelene 

Objednávateľ: obec Rabča , Hlavná 426 , 029 44 
Zhotovíte!': Oravíng, s.r.o Dolný Kubín 

P.Č. Kód položky Popis IVIJ 
Množstvo 

celkom 
J.cena 

bez DPH 
Cena celkom 

bez DPH 
Cena celkom 

s DPH 
1 2 3 4 5 6 7 8 

SADOVÉ ÚPRAVY - PRÁCE : 

1 1 080 604 010 010 Chemické odburíneníe m2 2 606,280 0,20 € 521,26 € 625.51 € 

2 1 080 603 030 010 Obrobenie pôdy frézovaním 3x m2 2 606,280 0,30 € 781,88 € 938,26 € 

3 1 080 401 010 310 Plošná úprava terénu m2 2 606,280 0,80 € 2 085,02 € 2 502,02 € 

4 1 080 603 090 010 Obrobenie pôdy hrabaním 3x m2 2 606,280 0,30 € 781,88 € 938,26 € 

5 1 080 603 100 010 Valcovanie m2 2 361,920 0,05 € 118.10€ 141,72€ 

6 1 080 502 030 010 Založenie parkovéto trávnika výsevom m2 1 102,360 1.10€ 1 212.60 € 1 455.12 € 

7 1 080 503 010 010 Založenie trávnika mačínovaním m2 1 259,550 1,90 € 2 393,15 € 2 871,78 € 

8 1 080 505 010 010 Mulčovanie vysadených rastlín m2 244,360 1,40€ 342,10 € 410,52 € 

9 1 080 801 010 160 Výsadba dreviny s balom pri priemere balu nad 500 do 600 mm kus 57,000 12.30€ 701,10€ 841.32 € 

10 1 080 801 010 140 Výsadba dreviny s balom pri priemere balu nad 300 do 400 mm kus 82,000 2,80 € 229,60 € 275,52 € 

11 1 080 801 010 130 Výsadba dreviny s balom pri priemere balu nad 200 do 300 mm kus 66,000 2,00 € 132,00 € 158,40 € 

12 1 080 805 010 520 Ukotv.dreviny tromi a viac kolmi s ochranou proti poškod.v mieste vzopretia kus 47,000 8,00 € 376,00 € 451,20 € 

13 1 030 602 070 050 Hĺbenie jám pre vysadzovanie rastlín objemu nad 0,125 do 0,4 m3 kus 57,000 12,00 € 684,00 € 820,80 € 

14 1 030 602 070 030 Hĺbenie jám pre vysadzovanie rastlín objemu nad 0,02 do 0,05 m3 kus 82,000 0,90 € 73,80 € 88.56 € 

15 1 030 602 070 020 Hĺbenie jám pre vysadzovanie rastlín onjemu nad 0,01 do 0,02 m3 kus 66,000 0,40 € 26,40 € 31,68€ 

Výmena pôdy - 20 % 

16 1 030 602 070 050 Príplatok za výmenu pôdy - objemu nad 0,125 do 0,4 m3 kus 57,000 17,50 € 997.50 € 1 197,00 € 

17 1 030 602 070 030 Príplatok za výmenu pôdy - objemu nad 0,02 do 0,05 m3 kus 82,000 1,70 € 139,40 € 167,28 € 

18 1 030 602 070 020 Príplatok za býmernu pôdy - objemu nad 0,01 do 0,02 m3 kus 66,000 0,70 € 46,20 € 55,44 € 

19 1 080 808 018 020 Zaliatie rastlín vodou, plochy nad 20 m2 m3 8,000 2,90 € 23.20 € 27.84 € 

20 1 080 501 010 210 Doplnenie ornice na trávnatých plochách hrúbky do 50 mm m2 2 361,920 0,70 € 1 653,34 € 1 984,01 € 

21 1 040 201 010 010 Uloženie zemín schopných zúrodnenia do násypov predpísaných tvarov m3 630,000 1,40 € 882,00 € 1 058,40 € 

22 Výrub drevin s odstránením pňov ks 18,000 140,00 € 2 520,00 € 3 024,00 € 

SADOVÉ ÚPRAVY - PRÁCE : 16 720,53 € 20 064,64 € 

SADOVÉ ÚPRAVY - IVIATERIÁL : 

23 Borovicová kôra - mulč vr/701 200,000 8,00 € 1 600,00 € 1 920,00 € 

24 Koly ku stromom, dĺžka 2-3m ks 141,000 4,50 € 634,50 € 761,40 € 

25 Úväzový materiál ku stromom ks 47,000 2,00 € 94,00 € 112,80€ 



P.Č. Kód položky Popis MJ 
Množstvo 

celkom 
J.cena 

bez DPH 
Cena celkom 

bez DPH 
Cena celkom 

s DPH 
1 2 3 4 5 6 7 8 

26 Substrát t 160,000 17,20 € 2 752,00 € 3 302,40 € 

Dreviny - € 

27 Trávové osivo kg 44,000 6,00 € 264,00 € 316,80 € 

28 Trávna mačina m2 1 260,000 3,90 € 4 914,00 € 5 896,80 € 

29 Ornica t 819,000 8,00 € 6 552,00 € 7 862.40 € 

SADOVÉ ÚPRAVY - MATERIÁL : 16 810,50 € 20172,60 € 

Súpis drevín: 

30 Picea abies "Inversa" - 200cm ks 1,000 190,00 € 190,00 € 228,00 € 

31 Ulmus x holandica "Wredei" - 100cm ks 4,000 189,00 € 756,00 € 907,20 € 

32 Tsuga canadensis "Pendula" - lOOcm ks 1,000 160,00 € 160,00 € 192,00 € 

33 Picea glauca "Conica" - lOOcm ks 3,000 60,00 € 180,00 € 216,00 € 

34 Picea pungens "Glauca Giobosa" - 50cm ks 5,000 130,00 € 650,00 € 780,00 € 

35 Cfiamaecyparis obtusa "Tsatsumi" - 30cm ks 6,000 30,00 € 180,00 € 216,00 € 

36 Juniperus horizontalis "Lime Glow" - 30cm ks 15,000 20,00 € 300,00 € 360,00 € 

37 Juniperus x media "Old Gold" - 30cm ks 14,000 14,00 € 196,00 € 235,20 € 

38 Juniperus x media "Gold Star" - 30cm ks 11,000 20,00 € 220,00 € 264,00 € 

39 Picea abies "Nidiformis" - 20cm ks 7,000 20,00 € 140,00 € 168,00 € 

40 Thuja occidentalis "Rheingold" -100 cm ks 4,000 10,00 € 40,00 € 48,00 € 

41 Picea pungens "Koster" - 100cm ks 5,000 90,00 € 450,00 € 540,00 € 

42 Pinus sylvestris "Aurea" - 100cm ks 2,000 130,00 € 260,00 € 312,00 € 

43 Picea abies "Acrocona" - 80cm ks 2,000 110,00 € 220,00 € 264,00 € 

44 Chamaecyparis law. "Columnaris" - 120cm ks 2,000 50,00 € 100,00 € 120,00 € 

45 PInus mugo "Winter gold" - 30cm ks 8,000 30,00 € 240,00 € 288,00 € 

46 Pinus nigra "Brepo" - km, 80cm ks 4,000 95.00 € 380,00 € 456,00 € 

47 Chamaecyparis law. "Stardust" - 100cm ks 1,000 40,00 € 40,00 € 48,00 € 

48 Thuja occidentalis "Smaragd" • 100/120cm ks 15,000 35,00 € 525,00 € 630,00 € 

49 Picea omorica "Bruns" - 150cm ks 3,000 42,00 € 126,00 € 151,20€ 

50 Chamaecyparis pisifera "Sungold" • 40cm ks 4,000 22,00 € 88,00 € 105,60 € 

51 Juniperus x .edia "Pfitzeriana Aurea" - 30cm ks 13,000 35,00 € 455,00 € 546,00 € 

52 Picea orientals "Aurea" - 100cm ks 6,000 20,00 € 120,00 € 144,00 € 

53 Abies nordmanniana - 100cm ks 4,000 200,00 € 800,00 € 960,00 € 

54 Picea pungens "Hopsii" - 100/125cm ks 4,000 190.00 € 760,00 € 912,00 € 



P.Č. Kód položky Popis MJ 
Množstvo J.cena Cena celkom Cena celkom Kód položky Popis MJ 

celkom bez DPH bez DPH s DPH 
1 2 3 L 4 5 6 7 8 

55 Acer platanoides "Crimson King" -12/14 ks 6,000 130,00 € 780,00 € 936,00 € 
56 Acíer platanoides "Drumndii" - 12/14cm ks 7,000 130,00 € 910.00 € 1 092,00 € 

57 Carpinus betulus "Fastigiata" - 12/14cm ks 4,000 130,00 € 520,00 € 624,00 € 

58 Fraxinus excelsior "Globose" -12/14 ks 4,000 150,00 € 600,00 € 720,00 € 

59 Betuia pendula "Yongii" - 12/14cm ks 7,000 150,00 € 1 050,00 € 1 260,00 € 

60 Corylus avellana "Contoría" - lOOcnri ks 5,000 90,00 € 450,00 € 540,00 € 

61 Acer platanoides "Globosum" - 12/14cm ks 19,000 142,00 € 2 698,00 € 3 237,60 € 

62 Picea omorica "Pendula" - 200cm ks 6,000 110,00 € 660,00 € 792,00 € 

63 Picea pungens - 150cm ks 3,000 120.00 € 360,00 € 432,00 € 

Dreviny spolu: 15 604,00 € 18 724,80 € 

REKAPITULÁCIA: 

64 Sadové úpravy - práce: 16 720,53 € 20 064,64 € 

65 Sadové úpravy - nnateriál: 16 810,50 € 20 172,60 € 

66 Dreviny 15 604,00 € 18 724,80 € 

Spolu; 49 135,03 € 58 962.04 € 

Zaobstarávacle náklady z ceny materiálu; 4 600,00 € 5 520,00 € 

režijné náklady fy Graving súvisiace so zaobstaraním jednotl. materiálov a drevín 

(mimostav.doprava. dočasné ochranné prostr.nevrat.obaly, telefóny, atď...) 

SO 02 - sadové úpravy spolu 53 735,03 € 64 482,04 € 

DPH 20 % 10 747,01 € 

Cena celkom s DPH 64 482,04 € 



Ponuka 
stavba: Revitalizácia centra obce Rabča-Námestie Gaceľ 

Objekt: SO 02-Súbor prvkov verejnej zelene 

Časť: Stavba malého potoka 

P.Č. Kód položky Popis MJ 
Množstvo 

celkom 
J.cena 

bez DPH 
Cena celkom 

bez DPH 
Cena celkom 

s DPH 
1 2 3 4 5 6 7 8 

PRÁCE A DODÁVKY HSV 

1 - Z E M N E PRÁCE 

1 13220-1201 Hĺbenie rVh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3 m3 95,610 10,50 € 1 003,91 € 1 204,69 € 

2 13220-1209 Príplatok za lepivosť horniny lr.3 v rýhach š. do 200 cm m3 95,610 0,50 € 47,81 € 57.37 € 

3 13470-2401 Výkop studne spúštanej do 4 m2 v horn. tr. 1-4 hl. do 10 m m3 18,086 28,00 € 506,41 € 607,69 € 

4 15110-1101 Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné íil. do 2 m m2 154,800 3,00 € 464,40 € 557,28 € 

5 15110-1111 Odstránenie paženia rýh pre podz, vedenie príložné hl. do 2 m m2 154,800 0,50 € 77,40 € 92,88 € 

6 15110-1301 Zhotovenie rozopretia stien príložného paženia hĺbka do 4 m m3 90,920 1,30 € 118,20 € 141,84 € 

7 15110-1311 Odstránenie rozopretia stien príložného paženia hĺbka do 4 m m3 90,920 0,30 € 27,28 € 32,74 € 

8 15140-1501 Prepažovanie rozopretia príložného paženia hĺbka do 4 m m3 90,920 0,30 € 27,28 € 32,74 € 

9 16110-1104 Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 8 m m3 18,086 15,00€ 271,29 € 325,55 € 

10 16220-1101 Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4 m3 69.300 1,10€ 76,23 € 91,48€ 

12 16710-1101 Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1 -4 m3 85,900 5,30 € 455,27 € 546,32 € 

13 17120-4111 Uloženie sypaniny bez zhut. na skl. m3 88,796 0,50 € 44,40 € 53,28 € 

14 17120-9999 Poplatok za uloženie zeminy na skládku m3 88,796 10,50 € 932,36 € 1 118,83 € 

15 17410-1001 Zásyp zhutnený jám, Šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 m3 69,300 3,10€ 214,83 € 257,80 € 

16 17510-1101 Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny m3 16,600 9,50 € 157,70 € 189,24 € 

17 583 311110 Piesok pre lôžko a obsyp potrubia 0-4 t 26,560 16,00 € 424,96 € 509,95 € 

1 -ZEMNE PRÁCE s p o l u : 4 849,73 € 5 819,68 € 

2 - ZÁKLADY 

18 24211-1115 Osad. plášťa studne zo skruží celokruh. vn. priem. 1,5 m 11,000 95,00 € 1 045,00 € 1 254,00 € 

19 592 255650 Skruž studňový DN 1800 m 7,070 550,00 € 3 888,50 € 4 666,20 € 

20 592 255710 Skruž studňový DN 1600 perforovaný m 4,040 620,00 € 2 504,80 € 3 005,76 € 

2 - ZÁKLADY spolu : 7 438,30 € 8 925,96 € 

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE 

21 31121-1235 Murivo nadzákl. riadkové z lomového kameí^a opracovaného na MC 15 m3 19,956 380,00 € 7 583,28 € 9 099,94 € 

nádržka na vtoku a umelé koryto potoka 

22 31136-1123 Vystuženie muriva zv. sieť. KARÍ t 0,864 1 300,00 € 1 123,20 € 1 347,84 € 

23 38032-6112 Kompletné konštr. bet. žel. vodost. V4T0 B 12,5-B 15 hr. 15- 30 cm m3 10,370 180,00 € 1 866,60 € 2 239,92 € 



P.Č. Kód položky Popis MJ 
Množstvo 

celkom 
J.cena 

bez DPH 
Cena celkom 

bez DPH 
Cena celkom 

s DPH 

1 2 3 4 5 6 7 8 

koncový bazén 

24 38035-6211 Debnenie komplet, konštr. omiet. plôch rovinné zhotov. m2 60,800 14,40 € 875,52 € 1 050,62 € 

25 38035-6212 Debnenie komplet, konštr. omiet. plôch rovinné odstr. m2 60,800 2,76 € 167,81 € 201,37 € 

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu : 11 616,41 € 13 939,69 € 

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 

26 41112-1001 Stropná doska - Betón 620, výstuž, debnenie, oddebnenie m3 3,310 305,00 € 1 009,55 € 1 211,46 € 

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu : 1 009,55 € 1 211,46 € 

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE 

27 63131-5611 Mazanina z betónu prostého tr. B 20 m3 33,370 125,00 € 4 171,25 € 5 005,50 € 

dno nádržky, umelé koryto potoka 

28 63131-9761 Príplatok prehladenie povrchu oceľou m3 1,700 13,20 € 22,44 € 26,93 € 

29 63136-2021 Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Karí t 0,506 1 300,00 € 657,80 € 789,36 € 

30 63157-1004 Násyp zo štrkopiesku 4-16 tr. 1 m3 2,010 43,50 € 87,44 € 104,93 € 

dno studne 

31 63245-1052 Poter pieskocement. min. 17 MPa ocel. hladený aiebo liaty hr. do 2 cm m2 33,500 5,00 € 167,50 € 201,00 € 

nádržka na vtoku, umelé koryto potoka 

32 64294-2112 Osadenie zárub, rámov pl. otv. 2 5m2 kus 1,000 24,00 € 24,00 € 28,80 € 

33 553 300130 Zárubňa oceľová CGH 60x197x6cm P komaxit. kus 1,000 25,00 € 25,00 € 30,00 € 

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu ; 5 155,43 € 6 186,52 € 

8 - RÚROVÉ VEDENIA 

34 87124-1121 Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetyl. DN 90 m 17,400 0,72 € 12,54 € 15.05€ 

35 286 138100 Rúrka PVC tlaková stredne ťažká LPE/PEHD d 90x 5,1x6000 voda kus 1,258 15,60 € 19,62€ 23,54 € 

36 87125-1111 Montáž potrubia z tlakových rúrok z tvrdého PVC DN 110 m 4,400 0,99 € 4,36 € 5,23 € 

37 286 105250 Rúrka PVC odpadová rovná d 110x2,2 m 4,488 3,06 € 13,73 € 16,4B€ 

38 87135-3121 Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN200 m 76,200 0,60 € 45,72 € 54,86 € 

39 286 105350 Rúrka PVC odpadová rovná d200x3,1 m 77,724 8,65 € 672,31 € 806,77 € 

40 87138-3200 Ukončenie výtlačného potrubia lievikovitým rozšírením - dod.+mont. kus 1,000 19,80€ 19,80€ 23,76 € 

41 89124-11100 Vtoková gulička - dodávka + montáž kus 4,000 16.20 € 64,80 € 77,76 € 

42 89124-1111 Montáž vodov. posúvačov v otv. výk. alebo šachte DN 80 kus 1,000 14,40 € 14,40 € 17,28€ 

43 422 2A2920 Spätná klapka mäkkotesniaca GGG50. PN10/16 DN 80 kus 1,000 250,00 € 250,00 € 300,00 € 

44 89126-1111 Montáž vodov. posúvačov v otv. výk. alebo šachte DN 100 kus 4,000 19,10€ 76,40 € 91,68€ 

45 422 912A019 Zemná súprava pre posúvač, teleskopická DN 100. 07-1,2 m kus 4,040 53,00 € 214,12 € 256,94 € 

46 422 913300 Kanalizačný uzáver DN 100 kus 4,040 117,00 € 472,68 € 567,22 € 

47 89160-0001 Ponorné vertikálne čerpadlo - dodávka a montáž kus 1,000 1 790,00 € 1 790,00 € 2 148,00 € 

48 89210-1111 Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou m 76,200 1,92 € 146,30 € 175,56 € 



P.Č. Kód položky Popis MJ 
Množstvo 

celkom 
J.cena 

bez DPH 
Cena celkom 

bez DPH 
Cena celkom 

s DPH 
1 2 3 4 5 6 7 8 

49 89224-1111 Tlaková skúška vodov. potrubia DN do 80 m 17,400 0,43 € 7,48 € 8,97 € 

50 89940-1111 Osadenie poklopov liatinových ventilových kus 4.000 10,20€ 40,80 € 48,96 € 

51 422 913301 Uzáverový poklop kus 4,000 21,00 € 84,00 € 100,80 € 

8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu : 3 949,06 € 4 738,86 € 

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 

52 95394-1311 Osadenie železných rohoží do 0,5 m2 kus 1,000 11,90 € 11,90 € 14,28 € 

53 553 000020 Oceľové konštrukcie - rošt do oceľ. rámu kg 12,000 2,47 € 29,64 € 35,57 € 

54 95394-3125 Osadenie ostat. výrobkov do 120 kg do betónu bez dodávky kus 4,000 13,00 € 52,00 € 62,40 € 

55 286 105350 Rúrka PVC odpadová rovná d200x3,1 m 3,468 8,65 € 30,00 € 36,00 € 

56 97105-1111 Búranie otv. BZ stien pl. do 01 m2 hl. 20cm kus 1,000 34,00 € 34,00 € 40.80 € 

57 97105-1131 Búranie otv. BZ stien pl. nad 03m2 m3 0,300 530,00 € 159,00 € 190,80 € 

58 97909-1211 Vodorovné premiestnenie sute do 7 km 0,660 10,80 € 7,13 € 8,56 € 

59 97909-1295 Pripi, za sťaženú prácu pri rekonštrukciách premiest. sute 0,660 1,95 € 1,29€ 1,55 € 

60 97909-3111 Uloženie sute na skládku s hrubým urovnaním bezzhutnenia 0,660 0,41 € 0,27 € 0,32 € 

61 97913-1409 Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach 0,660 16,60 € 10,96 € 13,15€ 

62 99827-6101 Presun hmôt pre potrubie z rúr plast, a skiciam, v otv. výk. 204,593 11.00 € 2 250.52 € 2 700,62 € 

63 99999-0004 Konštrukcie a práce HSV, HZS T4- hod 4,000 9,40 € 37.60 € 45,12 € 

pozdfžne rozrezanie rúry pvc 

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu ; 2 624,31 € 3 149,17 € 

PRÁCE A DODÁVKY PSV 

721 - Vnútorná kanalizácia 

64 72110-0913 Vysekanie otvoru do rúry bet. kameň, cement. kus 1,000 2,80 € 2,80 € 3,36 € 

65 72111-0905 Opr. potrubia, vsadenie odboä<y do potrubia DN do 100 kus 1,000 95,00 € 95,00 € 114,00 € 

66 99872-1201 Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m % 1,000 0.98 € 0,98 € 1,18€ 

721 - Vnútorná kanalizácia spolu : 98,78 € 118,54 € 

767 • Konštrukcie doplnk. kovové stavebné 

67 76764-1110 I\^ontáž dverí, dokončenie okovania do oc, zárubne otvár, jednokríd. kus 1,000 30,00 € 30,00 € 36,00 € 

68 553 407010 Dvere kovové otoč. 1 stranne vlys. 60x197 kus 1,000 80,00 € 80,00 € 96,00 € 

69 76783-2100 Montáž rebríka m 6,300 6,00 € 37,80 € 45.36 € 

70 553 470110 Rebrík kompozitný mat 6300 mm kus 1,000 80,00 € 80,00 € 96,00 € 

71 76799-1101 Závesný hák, osadený na strope - dodávka a montáž kus 1,000 19,00 € 19,00€ 22,80 € 

72 99876-7201 Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m % 0,800 2,46 € 1,97€ 2,36 € 

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu ; 248,77 € 298,52 € 

PRÁCE A DODÁVKY M 

M21 • 155 Elektromontáže 



P.Č. Kód položky Popis IVIJ 
Množstvo 

celkom 
J.cena 

bez DPH 
Cena celkom 

bez DPH 
Cena celkom 

s DPH 

1 2 3 4 5 6 7 8 

73 21000-0002 Ovládacia skrinka, ovládanie časové, biokácia min, hl. - dodávka a montáž kpl 1,000 880,00 € 880,00 € 1 056,00 € 

M21 -155 Elektromontáže spolu : 880,00 € 1 056,00 € 

M23 -157 Montáž potrubia 

74 23001-1056 Montáž potrubia z rúr oceľových hladkých tr. 11-13 priemer 82,5mm hr. 3,6mm m 10,000 4,50 € 45,00 € 54,00 € 

75 141 253460 Rúrky oceľ. bezošvé 11353.1 d 82,5 mm hr.steny 3,6 mm m 10,500 9,50 € 99,75 € 119,70 € 

76 23099- PPV % 1,450 1,00 € 1,45 € 1,74 € 

77 990 000000 Dopravné náklady % 1,450 50,00 € 72,50 € 87,00 € 

M23 • 157 Montáž, potrubia spolu : 218,70 € 262,44 € 

SO 02 - Stavba malého potoka 

DPH 20 % 

Cena celkom s DPH 

38 089,04 € 

7 617,81 € 

45 706,85 € 

45 706,84 € 



Ponuka 
stavba: Revitalizácia centra obce Rabča, Nám. Gaceť 

Objekt: SO 02 • Súbor prvkov verejnej zelene 

Časť: verejný vodovod 

P.Č. Kód položky Popis MJ 
Množstvo 

celkom 
J.cena 

bez DPH 
Cena celkom 

bez DPH 
Cena celkom 

s DPH 
2 3 4 5 6 7 8 

PRÁCE A DODÁVKY HSV 

1 - ZEMNE PRÁCE 

1 10000-100 Zemné práce- sú len orientačné 

2 11310-7112 Odstránenie podkl.alebo krytov z kam.ťaž. hr. do 20 cm, do 200 m2 m2 130,300 2,70 € 351,81 € 422,17 € 

3 11310-7131 Odstránenie podkl.alebo krytov z betónu prost. hr.do 15 cm,do 200 m2 m2 130,300 15,40€ 2 006,62 € 2 407,94 € 

4 13000-1101 Príplatok za sťažené vykopávky v blízkosti podzem. vedenia m3 10,090 12,30 € 124,11 € 148,93 € 

5 13120-1201 Hĺbenie jám zapaž, v hom. tr. 3 do 100 m3 m3 33,462 18,60 € 622,39 € 746,87 € 

"pre vodom. šachtu" - € 

6 13120-1209 Príplatok za lepivosť horn. tr. 3 m3 10,039 1,20 € 12,05 € 14,46€ 

7 13220-1201 Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 m3 m3 206,555 6,55 € 1 352,94 € 1 623,53 € 

8 13220-1209 Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm m3 61,967 0,70 € 43,38 € 52,06 € 

9 15110-1101 Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m m2 413,110 3,00 € 1 239,33 € 1 487,20 € 

10 15110-1111 Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m m2 413,110 0,50 € 206,56 € 247,87 € 

11 15110-1201 Zhotovenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m m2 37,080 2,40 € 88,99 € 106,79 € 

12 15110-1211 Odstránenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m m2 37,080 0,70 € 25,96 € 31.15€ 

13 16110-1101 Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m m3 206,555 2,20 € 454,42 € 545,30 € 

14 16230-1101 Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4 m3 206,555 1,50€ 309,83 € 371,80 € 

15 17120-1202 Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1 000 m3 m3 206,655 0,60 € 123,93 € 148,72 € 

16 17410-1101 Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu m3 151,835 2,70 € 409,95 € 491,94 € 

17 583 371130 štrkopiesok - na zásyp m3 167,019 13,00 € 2 171,25€ 2 605,50 € 

18 17510-1101 Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny m3 41,040 9,50 € 389,88 € 467,86 € 

19 583 371010 Štrtcopiesok na obsyp m3 77,789 18,80 € 1 462,43 € 1 754,92 € 

20 17510-1201 Obsyp objektu bez prehodenia sypaniny m3 22,248 15,50 € 344,84 € 413,81 € 

1 - ZEMNE PRÁCE spolu : 11 740,67 € 14 088,82 € 

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 

21 45157-2111 Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z kam. drob. ťaženého m3 13,680 42,00 € 574,56 € 689,47 € 

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu : 574,56 € 689,47 € 

8 - RÚROVÉ VEDENIA 

22 87116-1121 Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetyl. ON 32 m 72,900 0,50 € 36,45 € 43,74 € 

23 28813809 Rúrka PVC tlaková stredne ťažká PE/HDPE d 32 x 3 m 72,900 9,25 € 674,33 € 809,20 € 



P.Č. Kód položky Popis MJ 
Množstvo 

celkom 
J.cena 

bez DPH 
Cena celkom 

bez DPH 
Cena ceíKom 

s DPH 
1 2 3 4 5 6 7 8 

24 87117-1121 Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetyl. DN 40 m 3,500 0,50 € 1,75 € 2,10€ 
25 286 1381 Rúrka PVC tlaková PE/HDPE d 40 x 3.7 m 3,500 2,10 € 7,35 € 8.82 € 
26 87121-1121 Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetyl. DN 63 m 59,900 0.50 € 29,95 € 35,94 € 

27 286 13810 Rúrka PVC tlaková PE/HDPE d 63 x 5,8 m 59.900 2,70 € 161,73 € 194,08 € 

28 87225-111 Montáž tvaroviek HDPE kus 15,000 5.10€ 76,50 € 91,80€ 

29 286 53256 Prechodka d G d 63/G 1 kus 2.000 2,80 € 5,60 € 6,72 € 

30 286 532560 Prechodka d G d 63/G 2 kus 4.000 2,90 € 11.60 € 13.92 € 

31 286 533140 Redukcia d 40/32 mm kus 2,000 0,80 € 1,60 € 1.92 € 

32 286 533170 Redukcia d 63/32 mm kus 1,000 1,60 € 1,60 € 1,92 € 

33 286 53318 Koleno tlakové K32 kus 1,000 1,65 € 1,65 € 1,98 € 

34 286 533180 Redukcia d 63/40 mm kus 1,000 1,67 € 1,67 € 2.00 € 

35 286 535450 Tvarovka T 40 mm kus 1,000 2,53 € 2,53 € 3,04 € 

38 286 535460 Tvarovka T 63 mm kus 2,000 2,64 € 5,28 € 6.34 € 

37 345 727 Zátka na konci potrubia - dočasne kus 1,000 2,47 € 2,47 € 2,96 € 

38 87917-21 Napojenie na verejný vodovod kus 1,000 50.00 € 50,00 € 60,00 € 

39 87917-2199 Prfpl. za montáž vodov. prípojok a pitnej fontány kus 7,000 8,50 € 59,50 € 71,40€ 

40 89118-1111 Montáž vodov. posúvačov v otv. výk. alebo šachte kus 6,000 11,20 € 67,20 € 80,64 € 

41 422 206 dodávka posúvača "Hawle" č.2800 1" kus 3,000 155,00 € 465,00 € 558,00 € 

42 422 207 dodávka posúvača "Hawle" č,.2600 "2" kus 2,000 210,00 € 420.00 € 504,00 € 

43 422 2070 Posúvač "Hav/le" č. 2600 - 5/4L" kus 1,000 320,00 € 320,00 € 384,00 € 

44 422 9B0128 Súprava zem.tetesk. č. 9601+ poklop č. 1850 súpravg 6,000 122,00 € 732,00 € 878.40 € 

45 89124-9111 Montáž navrtáv. pásov na potr. liat. ocel. plas. DN 80 kus 1,000 28,00 € 28,00 € 33,60 € 

46 286 364710 Spojka ISO d 63/2" kus 1,000 12,00 € 12,00 € 14,40 € 

47 422 735060 Pásy navrtávacie Háku č. 5252 160/2" kus 1,000 145,00 € 145,00 € 174,00 € 

48 89224-1111 Tlaková skúška vodov. potrubia DN do 80 m 135.900 0,43 € 58,44 € 70,13 € 

49 89227-3111 Preplach. a dezinfekcia vodov. potrubia DN 80-125 m 135,900 2,87 € J 390,03 € 468,03 € 

50 89237-2111 Zabezpečenie koncov vodov. potrubia DN do 300 kus 6,000 162,00 € 972,00 € 1 166,40 € 

51 89321-5 Vodomerná šachta Klartec 205x140x180 cm + doprava kus 1,000 1 890,00 € 1 890,00 € 2 268,00 € 

52 89321-50 Šachta vodomerná, z betónu, svetlý rozmer 120x90x180 cm kus 1,000 899,00 € 899,00 € 1 078,80 € 

53 89910-2111 Osadenie poklopov liatinových, ocel. s rámom do 100 kg kus 2.000 18,00€ 36,00 € 43,20 € 

54 552 430300 Poklop Tahký štvorcový s rámom 600x600 kus 2.000 95,00 € 190,00 € 228,00 € 

8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu : 7 756,23 € 9 307,48 € 

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 

55 91973-1114 Zarovnanie styčnej plochy podkladu alebo krytu z betónu hr. do 25 cm m 260,600 5,60 € 1 459,36 € 1 751,23 € 

56 91973-5124 Rezanie stávajúceho betónového krytu hr. do 20 cm m 260,600 21,50€ 5 602,90 € 6 723,48 € 



P.Č. Kód položky Popis MJ 
Množstvo 

celkom 
J.cena 

bez DPH 
Cena celkom 

bez DPH 
Cena celkom 

s DPH 
1 2 3 4 5 6 7 8 

57 97908-2213 Vodor. doprava sute po suchu do 1 km t 60.590 1,24 € 75,13 € 90,15€ 
58 97913-141 Suť zostane uložená na pozemkoch stavby t 60,590 - € 

59 99827-6101 Presun hmôt pre potrubie z rúr plast, a sklolam. v otv. výk. t 438,347 17,00 € 7 451,90 € 8 942,28 € 

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu : 14 589,29 € 17 507,14 € 

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : 34 660,75 € 41 592,91 € 

72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE 

722 - Verejný vodovod 

60 72213-0213 Potrubie vod. z ocel. rúrok závit, pozink. 11353 DN 25 m 2,000 15,80€ 31,60 € 37,92 € 

61 72213-0214 Potrubie vod. z ocel. rúrok závit, pozink. 11353 DN 32 m 1.500 16,70 € 25,05 € 30,05 € 

62 72213-0216 Potrubie vod. z ocel. rúrok závit, pozink. 11353 DN 50 m 3,000 23,50 € 70,50 € 84,60 € 

63 72222-2223 Armat. vodov. s 1 závitom, ventil vypúšťací KE 280 G 3/4 súbor 2,000 25,00 € 50,00 € 60,00 € 

64 72223-0103 Amiat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 1 kus 2,000 16,60 € 33,20 € 39,84 € 

65 72223-0104 Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 5/4 kus 1,000 22,24 € 22,24 € 26,69 € 

66 72223-0106 Annat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 2 kus 4,000 42,50 € 170,00 € 204,00 € 

67 72223-9101 Montáž vodov. armatúr kus 5,000 5,55 € 27,75 € 33,30 € 

68 422 305030 Kohútik vypúšťací -15 kus 3,000 3,79 € 11,37 € 13,64€ 

69 422 616620 Filter kus 1,000 165,00 € 165,00 € 198,00 € 

70 422 123 EARV 181-50 kus 2,000 12,50 € 25,00 € 30,00 € 

71 72226-2163 Vodomer MNK Qn 3,5 m3/h kus 1,000 550,00 € 550,00 € 660,00 € 

72 72229-0226 Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50 m 6,500 1,23 € 8,00 € 9,60 € 

73 72229-0234 Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80 m 6,500 0,76 € 4,94 € 5,93 € 

74 72250-9901 Uzatvorenie-otvorenie vodovodného potrubia kus 2,000 1,19€ 2,38 € 2,85 € 

75 99872-2201 Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m % 0,600 11.15€ 6,69 € 8.03 € 

722 - Verejný vodovod spolu : 1 203,72 € 1 444,45 € 

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu : 1 203,72 € 1 444,45 € 

SO 02 • verejný vodovod 

DPH 20 % 

Cena celkom s DPH 

35 864,47 € 

7 172,89 € 

43 037,36 € 

43 037,36 € 

H 



Ponuka 
stavba: Revitalizácia centra obce Rabča-Námestie Gaceľ 

Objekt: SO 02 -Súbor prvkov verejnej zelene 

Časť: dažďová kanalizácia 

P.Č. Kód položky Popis MJ 
Množstvo 

celkom 
J.cena 

bez DPH 
Cena celkom 

bez DPH 
Cena celkom 

s DPH 
1 2 3 4 5 6 7 8 

P R A C E A D O D A V K Y H S V 

1 -ZEMNE PRACE 

1 10000-100 Zemné práce- sú len orientačné 

2 11310-7112 Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. do 20 cm, do 200 m2 m2 77,900 2,70 € 210,33 € 252,40 € 

3 11310-7131 Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 15 cm, do 200 m2 m2 77,900 15,40 € 1 199,66 € 1 439,59 € 

4 13000-1101 Príplatok za sťažené vykopávky v blízkosti podzem. vedenia m3 2,910 12,30 € 35,79 € 42,95 € 

5 13120-1201 Hĺbenie jám zapaž, v horn. tr. 3 do 100 m3 m3 31,725 18,60 € 590,09 € 708,11 € 

6 13120-1209 Príplatok za lepivosť horn. tr. 3 m3 9,518 1,20 € 11,42€ 13,70 € 

7 13220-1202 Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3 m3 125,321 6,70 € 839,65 € 1 007,58 € 

8 13220-1209 Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm m3 37,598 0,80 € 30,08 € 36,10 € 

9 15110-1101 Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m m2 250,642 3,00 € 751,93 € 902,32 € 

10 15110-1111 Odstránenie paženia rýh pre podz, vedenie príložné hl. do 2 m m2 250,642 0,50 € 125,32 € 150,38 € 

11 15110-1201 Zhotovenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m m2 67,680 2,40 € 162,43 € 194,92 € 

12 15110-1211 Odstránenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m m2 67,680 0,70 € 47,38 € 56,86 € 

13 15110-1301 Zhotovenie rozopretia stien príložného paženia hibka do 4 m m3 31,725 1,30 € 41,24€ 49,49 € 

14 15110-1311 Odstránenie rozopretia stien príložného paženia hĺbka do 4 m m3 31,725 0,30 € 9,52 € 11,42 € 

15 16110-1101 Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m m3 125,321 2,20 € 275,71 € 330,85 € 

16 16230-1101 Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m hom. tr. 1-4 m3 157,046 1,50 € 235,57 € 282,68 € 

17 17120-1201 Uloženie sypaniny na skládku m3 157,046 0,60 € 94,23 € 113,08 € 

18 17410-1101 Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu m3 107,993 2,70 € 291,58 € 349,90 € 

19 583 371130 Štrkopiesok - na zásyp m3 118,792 13,00 € 1 544,30 € 1 853,16€ 

20 17510-1101 Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny m3 37,023 9,50 € 351,72 € 422,06 € 

21 583 371010 Štrkopiesok na obsyp m3 40,725 18,80 € 765,63 € 918,76 € 

1 - ZEMNE PRÁCE Spolu : 7 613,58 € 9 136,31 € 

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 

22 45157-2111 Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z kam. drob. ťaženého m3 12,030 45,00 € 541,35 € 649,62 € 

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu : 541,35 € 649,62 € 

8 - RÚROVÉ VEDENIA 

23 87138-20 Napojenie na existujúcu kanalizáciu DN 300 kus 2,000 295,00 € 590,00 € 708,00 € 

24 87138-200 Napojenie na vodnú plochu kus 1,000 260,00 € 260,00 € 312,00 € 

25 87138-310 Montáž potrubia kanaliz.z korug. rúr PVC tesniacich gum, krúžkon DN 150 m 15,400 1,65 € 25,41 € 30,49 € 

26 286 110200 Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 160x4,7x5000 kus 3,366 50,00 € 168,30 € 201,96 € 

27 87138-3120 Montáž potrubia kanaliz.z korug. rúr PVC-U tesniacich gum.krúžkom, DN 200 m 64,800 1,65 € 106,92 € 128,30 € 



P.Č. Kód položky Popis MJ 
Množstvo 

celkom 
J.cena 

bez DPH 
Cena cefkom 

bez DPH 
Cena ce#com 

s DPH 
1 L 2 3 4 5 6 7 8 

28 286 110250 Rúrka PVC-U kanalizačná spoj gum. krúžkom 200x5,9x5000 kus 14,165 78,00 € 1 104,87 € 1 325,84 € 
29 87735-3121 Montáž tvar. odboč, na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN200 kus 2,000 2,40 € 4,80 € 5,76 € 
30 286 506660 Koleno kanalizačné PP d 200/45* kus 1,000 8,30 € 8,30 € 9,96 € 
31 422 84 Žabia klapka v šachte HL 720 kus 1,000 155,00 € 155,00 € 186,00 € 
32 89137-212 Montáž kanaliz. posúvačov DN 200 kus 1,000 45,00 € 45,00 € 54,00 € 
33 422 0070 Poklop iupátkový kus 1,000 19,90 € 19,90 € 23,88 € 

34 422 20700 Kalové šupátko JMA - EKO PLUS 201 DN 200 kus 1,000 135,00 € 135,00 € 162,00 € 

35 422 912700 Súprava zemná posúvačová DN200 kus 1,000 42,00 € 42,00 € 50,40 € 

36 89210-1111 Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou m 78,965 1,90 € 150,03 € 180,04 € 

37 89335-2 Montáž kanalizačných plastových šachiet "Š2,3,5,6" kus 5,000 117,00 € 585,00 € 702,00 € 

38 286 10 Plastová kan. šachta typ III dn 425 mm 1,000 285,00 € 285,00 € 342,00 € 

39 286 100 Plastová kan. šachta typ 1 dn 425 mm 1,000 299,00 € 299,00 € 358,80 € 

40 286 1000 Plastová kan. šachta typ 1 dn 425 mm 3,000 299,00 € 897,00 € 1 076,40 € 

41 286 10001 Tvarovka "IN SITU" DN 160 1,000 13,00 € 13,00 € 15,60€ 

42 286 10002 Šachtová rúra hl 2,0m 5,000 106,00 € 530,00 € 636,00 € 

43 286 10003 Teleskopická rúra L 375 mm 5,000 34.00 € 170.00 € 204,00 € 

44 286 10004 Poklop teleskopický, plný 5,000 165,00 € 825,00 € 990,00 € 

45 89420-125 Monolitická betónová šachta m3 0,943 140,00 € 132,02 € 158,42 € 

46 89420-1293 Pripi, za hrúbku stien do 20 cm m3 0,943 1,40 € 1,32 € 1,58 € 

47 89450-2201 Debnenie stien šachiet pravouhlých obojstranné m2 10,416 9,10 € 94,79 € 113,75 € 

48 89910-4111 Osadenie poklopov liatinových, ocel. s rámom nad 150 kg kus 1,000 22,50 € 22,50 € 27,00 € 

49 552 42151 Kanal. poklop dn 600, KD 02 BEGU D 400 kus 1,000 142,60 € 142.60 € 171,12€ 

50 552 42152 Poklop kanál. 75x75 cm kus 1,000 79,00 € 79,00 € 94,80 € 

8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu : 6 891,76 € 8 270,10 € 

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 

51 91973-1114 Zarovnanie styčnej plochy podkladu alebo krytu z betónu hr. do 25 cm m 155,800 5,60 € ' 872,48 € 1 046,98 € 

52 91973-5124 Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 20 cm m 155,800 19,70 € 3 069,26 € 3 683,11 € 

53 97908-2213 Vodor. doprava sute po suchu do 1 km t 36,224 1,24 € 44,92 € 53,90 € 

54 97913-141 Suť zostane uložená na pozemkoch stavby t 36,224 - € 

55 99827-6101 Presun hmôt pre potrubie z rúr piast. a sklolam. v otv. výk. t 423,004 17,50 € 7 402,57 € 8 883,08 € 

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu : 11 389,23 € 13 667,07 € 

5 0 02 - dažďová kanalizácia 

DPH 20 % 

Cena celkom s DPH 

26 435,92 € 

5 287,18 € 

31 723,10 € 

31 723,10 € 



Ponuka 
stavba: Revitalizácia centra obce Rabča-Námestie Gacef 

Objekt: SO 03 - Verejné osvetlenie 

P.Č. Kód položky Popis MJ 
Množstvo 

celkom 
J.cena 

bez DPH 
Dodávka 
bez DPH 

Montáž 
bez DPH 

Cena celkom 
bez DPH 

Cena celkom 
s DPH 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

M Práce a dodávky M 

21-M Elektromontáže 15162,64 4 287,58 19 450,22 23 340,27 

1 210010006 Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod omietkou, typ 23 - 48 mm m 160,000 0,90 € 144,00 € 144,00 € 172,80 € 

2 3450722800 Rúrka PVC 2348 m 168,000 0,60 € 100,80 € 100,80 € 120,96 € 

3 210810005 Silový kábel 750 - 1000 V/mm2/voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5 m 250,000 0,40 € 100,00 € 100,00 € 120,00 € 

4 3410106300 Kábel silový medený CYKY 3Cx01,5 m 250,000 0,60 € 150,00 € 150,00 € 180,00 € 

5 210810014 Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ vofne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5Cx10 m 760,000 0,60 € 456,00 € 456,00 € 547,20 € 

6 34101090001 Kábel silový medený CYKY 5Cx10 m 760,000 6,10€ 4 636,00 € 4 636,00 € 5 563,20 € 

7 210810014.1 Silový kábel 750 -1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5Cx16 m 40,000 0,60 € 24,00 € 24,00 € 28,80 € 

8 3410109000 Kábel silový medený CYKY 5Cx16 m 42,000 9,50 € 399,00 € 399,00 € 478.80 € 

g 210800633 Vodič NN a VN vofne uložený NAYY-J 4x95 m 180,000 0,60 € 108,00 € 108,00 € 129,60 € 

10 3410418200 Vodič NAYY'J 4x95 SE m 789,000 8,45 € 1 597,05 € 1 597,05 € 1 916,46 € 

11 210950101 Označovací štítok na kábel ks 20,000 0,20 € 4,00 € 4.00 € 4,80 € 

12 2830022200 Oznamovací štítok na káble ks 20,000 0,10€ 2,00 € 2,00 € 2,40 € 

13 210950201 Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 0.75 kg m 200,000 0,20 € 40,00 € 40,00 € 48,00 € 

14 210950202 Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 2 kg m 60,000 0,70 € 42,00 € 42,00 € 50,40 € 

15 210100003 Ukončenie vodičov v rozvádzač, vč. zapojenia a vodičove] koncovky do 16 mm2 ks 360,000 0,76 € 273,60 € 273,60 € 328,32 € 

16 210100259 Ukončenie celopíast.káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 5 x 10 mm2 ks 70,000 3,90 € 273,00 € 273,00 € 327,60 € 

17 210101155 Koncovka eprosinová pre celoplastové káble 1 kV do 4 x 240 mm2 ks 6,000 14,70 € 88,20 € 88,20 € 105,84 € 

18 210100008 Ukončenie vodičov v rozvádzač, vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 95 mm2 ks 35,000 2,60 € 91,00 € 91,00€ 109,20 € 

19 210190003 Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 100 kg ks 6,000 17,20 € 103.20 € 103,20 € 123,84 € 

20 210191543 Montáž tenkocem.piliera bez základu, kábl.skríne a zapojenia vodičov. PRIS 4 ks 3,000 53.10€ 159,30 € 159,30 € 191.16€ 

21 210204002 OsvetTovací stožiar sadový - oceľový 5m ks 18,000 19,90 € 358,20 € 358,20 € 429,84 € 

22 210204201 Elektrovýstroj stožiara pre 1 okruh do 6m ks 18,000 12,70 € 228,60 € 228,60 € 274,32 6 

23 210191571 Montáž skrine na stenu, rozvodnica RVO ks 1,000 16,70 € 16,70 € 16,70 6 20,04 € 

24 210204002.1 Montáž stožiar sadový - oceľový ks 18,000 14,20 € 255,60 € 255,60 € 306,72 € 

25 210204201.1 Elektrovýstroj stožiara pre 1 svietidlo ks 18,000 12,75 € 229,50 € 229,50 € 275,40 € 

26 210220022 Uzemň.vedenie v zemi vč.svoriek,prepoj.,izolácie spojov FeZn D 8 -10 mm m 700,000 1,15€ 805,00 € 805,00 € 966,00 € 

27 210220302 Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02) ks 32,000 3,29 € 105,28 € 105,28 € 126,34 € 

28 210203501 Montáž svietidla parkového ks 32,000 11,95€ 382,40 € 382,40 € 458,88 e 



P.Č. Kód položky Popis MJ 
Množstvo 

celkom 
J.cena 

bez DPH 
Dodávka 
bez DPH 

Montáž 
bez DPH 

Cena celkom 
bez DPH 

Cena celkom 
s DPH 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

29 3410403400 Vodič medený CY 06 žltozelený m 18,000 0,66 € 11,88€ 11,88 € 14,26 € 
30 3410203500 Kábel silový hliníkový AYKY 26x02.5 m 108,000 0,39 € 42,12 € 42,12 € 50,54 € 

31 3544187500 Svorka pripojovacia SP pre bleskozvod ks 32,000 0,58 € 18,56 € 18,56€ 22,27 € 

32 3540408500 Strešný držiak bleskozvodu PV21 f(9 434,000 1,48€ 642,32 € 642,32 € 770.78 € 

33 3580760824 Silový-nosný materiál pre 21M ks 1,000 669.97 € 669,97 € 669,97 € 803,96 € 

34 3580760825 Silový-nosný mat.pre 21M ks 1,000 844,15 € 844,15 € 844,15€ 1 012,98 € 

35 3450121200 Poistkový spodok na panel E27-211030 ks 18,000 1,66 € 29,88 € 29,88 € 35,86 € 

36 3450121300 Poistková hlavica E27-231010 ks 18,000 0,55 € 9,90 € 9,90 € 11,88€ 

37 3450121400 Poistková vložka 10A ks 18,000 0,22 € 3,96 € 3,96 € 4,75 € 

38 3480010010 Svietidlo výbojkové pre von.osvet.lxSHC 70Wna stĺp ks 18,000 142,73 € 2 569,14 € 2 569,14 € 3 082,97 € 

39 3480010420 Svietidlo vonkajšie stojanové ks 7,000 57,19 € 400,33 € 400,33 € 480,40 € 

40 3480010880 Príslušenstvo von.osvetlenia - stožiar SB5 zinkovaný ks 18.000 142,73 € 2 569,14 € 2 569,14 € 3 082,97 € 

41 3480020010 Nosič koncoviek pre von.osvetlenie s 1 poistkou ks 18.000 20,88 € 375,84 € 375,84 € 451,01 € 

42 3450553090 Spojka zmréťovacia H/CZ/E - 70/240 1 súprava ks 6,000 15,10€ 90.60 € 90,60 € 108,72 € 

112 Rozvádzače typové 3 269,12 € • € 3 269,12 € 3 922,94 € 

43 3570112100 Rozvádzač - PRIS4 zinok ks 3,000 660,69 € 1 982,07 € 1 982,07 € 2 378,48 € 

44 3570112200 Rozvádzač - RVO-P 80/3 pilierový ks 1,000 1 040,33 € 1 040.33 € 1 040,33 € 1 248,40 € 

45 3570112800 Rozvádzač typový-podružný materiál ks 1,000 151,52 € 151.52€ 151,52€ 181,82 € 

46 3570íÍ2900 Rozvádzač typový-doprava ks 1,000 95,20 € 95,20 € 95,20 € 114,24 € 

101 Rozvádzače-zemné práce - € 7 152,18 € 7 152,18 € 8 562,62 € 

47 119001411 Vytýčenie trati kábelového vedenia km 1,000 80,66 € 80,66 € 80,66 € 96,79 € 

48 131101101 Výkop nezapaženej jamy v hornine 3 pre stožiare m3 6.000 27,88 € 167,28 € 167.28 € 200,74 € 

49 272313521 Betón základových konštrukcií prostý tr.C 12/15 m3 6,000 121,49 € 728,94 € 728,94 € 874,73 € 

50 111101101 Stožiarové púzdra - mimo osy trasy kabelu m2 32,000 39,50 € 1 264,00 € 1 264,00 € 1 516.80 € 

51 132201101 Výkop ryhy šíri<y 500x700 mm v horn.3 do 100 m3 ručne m 280,000 3.62 € 1 013,60 € 1 013,60 € 1 216,32 € 

52 210290001 Zriadenie lôžka pre kábel-piesok a tehla m 280,000 7,73 € 2 164,40 € 2 164,40 € 2 597,28 € 

53 210220031 Fólia výstražná z PVC širky 22 m 130,000 0,59 € 76,70 € 76,70 € 92,04 € 

54 210220031.1 Fólia výstražná z PVC šírky 33 m 150,000 1,48€ 222,00 € 222,00 € 266,40 € 

55 210020021 Káblový prestup s rúrok do 150mm m 80,000 10,39 € 831,20 € 831,20 € 997,44 € 

56 174201101 Zásyp sypaninou bez zhut.jám, šachiet, rýh,v týchto vykopávkach do 100 m3 m 280,000 1.59 € 445,20 € 445,20 € 534,24 € 

57 181101101 iJprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia m2 140,000 1.13€ 158,20 € 158,20 € 189,84 € 

111 Rozvádzače VO 7/32 2 620,00 € 213,53 € 2 833,53 € 3 400,24 € 



P.Č. Kód položky Popis MJ 
Množstvo 

celkom 
J.cena 

bez DPH 
Dodávka 
bez DPH 

Montáž 
bez DPH 

Cena celkom 
bez DPH 

Cena celkom 
s DPH 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

58 3570100100 Rozvádzač RF ks 1,000 580,00 € 580,00 € 580,00 € 696,00 € 
59 3570100200 Rozvádzač RC ks 1,000 670.00 € 670,00 € 670,00 € 804,00 € 
60 3570100300 Rozvádzač RN ks 1,000 1 370,00 € 1 370,00 € 1 370,00 € 1 644,00 e 
61 210190001 Rozvádzače VC 7/32 - podružný mat. ks 1,000 131.00 € 131,00€ 131.00€ 157,20 € 

62 210190002 Rovádzače VC 7/32 - doprava ks 1,000 82.53 € 82,53 € 82,53 € 99,04 € 

100 HZS - € 1 368,00 € 1 368,00 € 1 641,60 € 

63 HZS-002 Manipulácia montéra v sieti hod 20,000 9,00 € 180,00 € 180,00 € 216,00 € 

64 HZS-003 Preskúmanie funčnosti inštalácie hod 30,000 9,00 € 270,00 € 270,00 € 324.00 € 

65 HZS-004 Dozory a vypínanie s TS hod 20,000 9,00 € 180,00 € 180,00 € 216.00 € 

66 HZS-005 Vytýčenie inžinierských sieti hod 30,000 9,00 € 270,00 € 270,00 € 324,00 € 

68 HZS-001 Revízie- revízia východisková hod 36,000 13,00€ 468,00 € 468,00 € 561,60 € 

Svietidlá pre vonkajšie osvetlenie 5 925,01 € - € 5 925,01 € 7 110,00 € 

69 3450553090 Difuzor URBANA Forest GPS308 PCC-R,priehľadný polikarbonát ks 19,000 118,80 € 2 257,20 € 2 267,20 € 2 708,64 € 

70 3480010010 Teleso svietidla URBANA EPS300 SON-T 70W IC LO,odraz.lef!ektor ks 19,000 87,00 € 1 653,00 e 1 653,00 € 1 983,60 € 

71 3480010420 Sodíková výbojka SON-T 70W E27 ks 19,000 6,94 € 131,86 € 131,86€ 158,22 € 

72 3410403400 Recyklačný poplatok svietidla ks 19,000 0,17€ 3,23 € 3,23 € 3,88 € 

73 3410203500 Recyktačný poplatok svetelné zdroje ks 19,000 0,17 € 3,23 € 3,23 € 3,88 € 

74 3450553090 Svietidlo Vivara Z0N,HCP171 max.100W-E27 ks 11,000 165,60 € 1 821,60 € 1 821,60 € 2 185,92 € 

75 3480010010 Kompakt žiarivka 23W/ E27 Economy ks 11,000 4,65 € 51,15€ 51,15€ 61,38 e 

77 3410403400 Recyklačný poplatok svietidla ks 11,000 0,17 € 1,87 € 1,87 € 2.24 € 

78 3410203500 Recyktačný poplatok svetelné zdroje ks 11,000 0,17 € 1,87 € 1,87 € 2,24 € 

SO 03 verejné osvetlenie 

DPH 20 % 

Cena celkom s DPH 

39 998,06 € 

7 999,61 € 

47 997,67 € 

47 997,67 € 



Ponuka 
stavba: Revitalizácia centra obce Rabča, Námestie Gacef 

Objekt: SO 04- Chodníky a spevnené plochy pre peších 

P,C. Kód položky Popis MJ 
Množstvo 

celkom 
J.cena 

bez DPH 
Cena celkom 

bez DPH 
Cena celkom 

s DPH 
1 2 3 4 5 6 7 8 

HSV Práce a dodávky HSV 

5 Komunikácie 

1 577131111 Betón asfalt-po zhutnení l.tr. strednozmný (ABS) hr.40mm m2 122,760 9,50 € 1 166,22 € 1 399,47 € 

2 5833721300 Štrkopiesok 0-32 Z t 2,352 13,00 € 30,58 € 36,70 € 

3 5833466300 Kamenivo ťažené hrubé drvené 16-63 B t 2,428 13,00 € 31,56 € 37,87 € 

4 596911112 Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2 m2 4 248,910 10,60 € 45 038,45 € 54 046,14 € 

5 583300x300 Dlažba B 300x300 m2 808,300 15,00€ 12 124,50 € 14 549,40 € 

6 583300x300 Dlažba C 300x300, nad 3,5t m2 518,300 15,00 € 7 774,50 € 9 329,40 € 

7 583120x120 Dlažba D 120x120, grafit m2 515,150 17,00 € 8 757,55 € 10 509,06 € 

8 583180x240 Dlažba E 180x240, biela m2 391,100 17,00 € 6 648,70 € 7 978,44 € 

9 563F pešia Dlažba F pešia zóna, nad 3,5t m2 582,800 11,10€ 6 469,08 € 7 762,90 € 

10 583kameň centrálna dlažba kameň m2 1 310,500 38,00 € 49 799,00 € 59 758,80 € 

Komunikácie 137 840.14 € 165 408,18 € 

46-IVI Zemné práce pri extr.mont.prácach 

11 460650013 Zriadenie podkladovej vrstvy, zo štrku - vrstva 10 cm m2 917,500 0,50 € 958,75 € 1 150,50 € 

12 5833466300 Kamenivo ťažené hrubé drvené 16-63 B 191,750 13.00€ 2 492,75 € 2 991,30 € 

13 460650013a Zriadenie podkladovej vrstvy, zo štrku - vrstva 10 cm m2 917,500 0,50 € 958,75 € 1 150,50 € 

14 5833466300 Kamenivo ťažené hrubé drvené 16-63 B t 191,750 13,00 € 2 492,75 € 2 991,30 € 

15 4606500131 Zriadenie podkladovej vrstvy, zo štrku - vrstva 15 cm m2 2 622,940 0,50 € 1 311,47 € 1 573,76 € 

16 5833466300 Kamenivo ťažené hrubé drvené 16-63 B t 262,294 13,00 € 3 409,82 € 4 091,78 € 

17 4606500132 Zriadenie podklad.vrstvy, zo štrku - vrstva 15 cm, fr. 0-63 m2 2 622,970 0,50 € 1 311,49 € 1 573,79 € 

18 5833466300 Kamenivo ťažené hrubé drvené 16-63 B t 262,297 13,00 € 3 409,86 € 4 091,83 € 

Zemné práce pri extr .montprácach 16 345,64 € 19 614,76 € 

SO 04- Chodníky a spevnené plochy pre peších 

DPH 20 % 

Cena celkom s DPH 

154 185,78 € 

30 837,16 € 

185 022,94 € 

185 022,94 € 



V .!»»•' •* 

Ponuka 
Stavba; Revitalizácia centra obce Rabča-Námestie Gaceľ 

Objekt: SO 04 - Chodníky a spevnené plochy pre peších 

Časť: Vodná plocha - fontána 

P.Č. Kód položky Popis MJ 
Množstvo 

celkom 
J.cena 

bez DPH 
Dodávka 
bez DPH 

Montáž 
bez DPH 

Cena celkom 
bez DPH 

Cena celkom 
s DPH 

1 2 3 4 5 6 7 8 g 10 
HSV Práce a dodávky HSV 130,90 € 5 231,46 € 5 362,36 € 6 434,82 € 
1 Zemné práce 130,90 € 444,42 € 575,32 € 690,38 € 

1 131101101 Výkop nezapaženej jamy v hornine 1-2,do 100 m3 m3 64,800 4,00 € 259,20 € 259,20 € 311,04 € 

2 162301101 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m m3 64,800 1,60 € 103,68 € 103,68 € 124,41 € 

3 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 64,800 0,80 € 51,84 € 51,84 € 62.21 € 

4 174101001 Zásyp sypaninou so zhut.]ám. šachiet, rýh, okolo obj,do 100 m3 m3 11,000 2,70 € 29,70 € 29,70 € 35,64 € 

5 5833714700 Štrkopiesok 0-16 UN f 15,400 8.50 € 130.90 € 130,90 € 157,08 € 

2 Zakladanie - € 4 312,84 € 4 312,84 € 5 175,41 € 

6 272321311 Betón základových konštrukcií železový (bez výstuže), tr.C 16/20 m3 37,500 114,00 € 4 275,00 € 4 275,00 € 5 130,00 € 

7 272362021 Výstuž základových konštrukcií zo zvár. sietí KARÍ t 0,040 946,00 € 37,84 € 37,84 € 45,41 € 

3 Zvislé a kompletné konštrukcie - € 474,20 € 474,20 € 569,03 € 

8 330321310 Betón stĺpov,vzpier, železový (bez výstuže) tr.C 16/20 m3 0,370 110,00 € 40,70 € 40,70 € 48,84 € 

g 332351101 Debnenie oblých stĺpov (pilierov) zhotovenie-dielce m2 11,780 34,00 € 400,52 € 400,52 € 480,62 € 

10 332351102 Debnenie oblých stĺpov (pilierov) odstránenie-dielce m2 11,780 2,80 € 32,98 € 32,98 € 39,57 € 

PSV Práce a dodávky PSV 4 896.70 € 4 450,46 € 9 347,16 € 11 216,60 € 

767 Konštrukcie doplnkové kovové 325,50 € 233,88 € 559,38 € 671,26 € 

11 767920210 Montáž oceľových dekoračných profilov 200x200mm ks 3,000 48,60 € 145,80 € 145,80 € 174,96 € 

12 767995103 Montáž ostatných atyp.kov.stav.doplnk.konštr.nad 10 do 20 kg kg 38,000 2,30 € 87,40 € 87,40 € 104,88 € 

13 5539610710 Profil základný m 17,500 18,60€ 325.50 € 325,50 € 390,60 € 

14 998767101 Presun hmôt pre kov.stav.doplnk.konštr. v obj.výšky do 6 m t 0,025 27,30 € 0,68 € 0,68 € 0,82 € 

782 Dokončovacie práce a obklady z kam. 4 571,20 € 4 216,58 € 8 787,78 € 10 545,34 € 

15 782111140 Montáž obkladov stien doskami z kameňov, hr. od 25 do 50 mm m2 188,000 20,90 € 3 929,20 € 3 929,20 € 4 715,04 € 

1Q 5924753000 Obklad z mramoru Nolr saint laurent -tmavý hr 30mm m2 750,000 24,80 € 3 720,00 € 3 720,00 € 4 464,00 € 

17 59247530.1 Obklad z mramoru Bianco carrara gioia -biely hr30mm m2 38.000 22.40 € 851,20 € 851,20 € 1 021,44 € 

18 998782101 Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m t 20,977 13,70 € 287,38 € 287,38 € 344.86 € 

3 0 04 Chodníky a spevnené plochy - vodná plocha - fontána S 027,60 € 9 681,92 € 

DPH 20 % 

Cena celkom s DPH 

14 709,52 € 

2 941,90 € 

17 651,42 € 

17 651,42 € 



Ponuka 
stavba: Revitalizácia centra obce Rabča-Námestie Gaceľ 

Objekt: SO 04 - Chodníky a spevnené plochy 

Časť: dažďová kanalizácia 

P.Č. Kód položky Popis MJ 
Množstvo 

celkom 
J. cena 

bez DPH 
Cena celkom 

bez DPH 
Cena celkom 

s DPH 
1 2 3 4 5 6 7 8 

PRÁCE A DODÁVKY HSV 

1 -ZEMNE PRACE 

1 10000-100 Zemné práce- sú len orientačné 

2 11310-7112 Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. do 20 cm, do 200 m2 m2 74,800 2,60 € 194,48 € 233,38 € 

3 11310-7131 Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 15 cm, do 200 m2 m2 74,800 15,20 € 1 136,96 € 1 364,35 € 

4 13120-1201 Hĺbenie jám zapaž, v horn. tr. 3 do 100 m3 m3 20,800 18,00 € 374,40 € 449,28 € 

"rozšírenie pre šachty" - € 

5 13120-1209 Príplatok za lepivosť horn. tr. 3 m3 6,240 1,20 € 7,49 € 8,99 € 

6 13220-1202 Hĺbenie rýh šírka do 2 m v hom. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3 m3 112,564 6,50 € 731,67 € 878,00 € 

7 13220-1209 Príplatok za lepivosť hominy tr.3 v rýhach š. do 200 cm m3 33,769 0,70 € 23,64 € 28,37 € 

8 15110-1101 Zhotovenie paženía rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m m2 225,128 3,00 € 675,38 € 810,45 € 

9 15110-1111 Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m m2 225,128 0,50 € 112,56 € 135,07 € 

10 15110-1201 Zhotovenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m m2 26,900 2,40 € 64,56 € 77,47 € 

11 15110-1211 Odstránenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m m2 26,900 0,70 € 18.83 € 22,59 € 

12 15110-1301 Zhotovenie rozopretia stien príložného paženia hĺbka do 4 m m3 20,800 1,30 € 27,04 € 32.45 € 

13 15110-1311 Odstránenie rozopretia stien príložného paženia hĺbka do 4 m m3 20,800 0,30 € 6.24 € 7.49 € 

14 16110-1101 Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m m3 133.364 2,20 € 293,40 € 352,08 € 

15 16230-1101 Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4 m3 133,364 1,50 € 200,05 € 240,06 € 

16 17120-1201 Uloženie sypaniny na skládku m3 133,364 0,60 € 80,02 € 96,02 € 

17 17410-1101 Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu m3 94,872 2,70 € 256,15 € 307,38 € 

18 583 371130 Štrkopiesok - na zásyp m3 104,359 11,90€ 1 241,87 € 1 490,24 € 

19 1 17510-1101 Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny m3 38,812 8,50 € 329,90 € 395,88 € 

20 583 371010 Štrkopiesok na obsyp m3 42,693 13,00 € 555,01 € 666,01 € 

1 - ZEMNE PRÁCE spolu : 6 329,65 € 7 595,55 € 

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 

21 45157-2111 Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z kam. drob. ťaženého m3 11,220 45,00 € 504,90 € 605,88 € 

4 - VODOROVNE KONŠTRUKCIE spolu : 504,90 € 605,88 € 

8 - RÚROVÉ VEDENIA 

22 87138-20 Napojenie na existujúcu kanalizáciu v ex. šachte kus 1.000 235,00 € 235,00 € 282,00 € 

23 87138-3120 Montáž potrubia kanaliz.z korug.rúr PVC-U tesniacich gum.krúžkom, DN 200 m 12,900 1,60 € 20,64 € 24,77 € 

24 286110250 Rúrka PVC-U kanalizačná spoj gum. krúžkom 200x5,9x5000 kus 2,820 79,80 € 225,04 € 270,05 € 

25 87138-3121 Montáž potrubia kanalizačného z korugovaných rúr - PVC-U DN 300 mm m 61,900 1,85 € 114,52 € 137,42 € 

26 286 11126 Rúrka PVC kanalizačná PVC - U dn 300 dl 5000 kus 13,531 240,00 € 3 247,44 € 3 896.93 € 



P.Č. Kód položky Popis MJ 
Množstvo 

celkom 
J.cena 

bez DPH 
Cena celkom 

bez DPH 
Cena celkom 

s DPH 

1 2 3 4 5 6 7 8 

27 87731-3123 Montáž tvar. 1-osých na kanaliz. potr. z PP otv. výk. DNI 50 kus 1,000 1,30 € 1,30 € 1,56€ 

28 286 5071 PC 300/200 kus 1,000 149,00 € 149,00 € 178,80 € 

29 87735-3121 Montáž tvar. odboč, na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN150 kus 2,000 2,40 € 4,80 € 5,76 € 

30 286 506610 Koleno kanalizačné dl 60/45° kus 2,000 4,90 € 9,80 € 11,76 € 

31 87737-3121 Montáž tvar. odboč, na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN300 kus 1,000 3,00 € 3,00 € 3,60 € 

32 286 50689 Koleno kanalizačné d300/45° kus 1,000 21,00 € 21,00€ 25,20 € 

33 87737-3122 Montáž presuviek na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN300 kus 4,000 3,45 € 13,80 € 16,56 € 

34 286 508451 Presuvka kanalizačná PVC - šachtová d 315mm kus 4,000 24,50 € 98,00 € 117,60 € 

35 89210-1111 Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou m 74,590 1,89 € 140,98 € 169,18€ 

36 89441-1111 Zhot. šachiet z bet. dielcov, dno betón B25-B30 na potrubí DN 200 kus 1,000 350,00 € 350,00 € 420,00 € 

37 592 241650 Sknjž prechodová TBS 15-100 kus 2,000 58,00 € 116,00 € 139,20 € 

38 89441-1121 Zhot. šachiet z bet. dielcov, dno betón B25-B30 na potrubí DN 300 kus 1,000 370,00 € 370,00 € 444,00 € 

39 89594-1 Osadenie vpuste kus 5,000 37,00 € 185,00 € 222,00 € 

40 592 23819 BGU-Z vpusť SV G NW150 kus 4,000 120,00 € 480,00 € 576,00 € 

41 592 238190 BGU-Z 2 bodová vpusť dn 200 kus 1,000 264,00 € 264,00 € 316,80 € 

42 592 23820 Kalový kôš NW150 kus 5,000 25,00 € 125,00 € 150,00 € 

43 89910-4111 Osadenie poklopov liatinových, ocel. s rámom nad 150 kg kus 2,000 22,50 € 45,00 € 54,00 € 

44 552 42151 Kanal. poklop dn 600, KD 02 BEGU D 400 kus 2,000 143,00 € 286,00 € 343,20 € 

45 89950-120 Stúpadlá plastové osadenie kus 2,000 8,50 € 17,00 € 20,40 € 

46 552 43771 Kanalizačná poplastovaná stúpačka kus 2,000 3,30 € 6,60 € 7,92 € 

8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu : 6 528,92 € 7 834,71 € 

9 - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRACE 

47 91973-1114 Zarovnanie styčnej plochy podkladu alebo krytu z betónu hr. do 25 cm m 149,600 5,60 € 837,76 € 1 005.31 € 

48 91973-5124 Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr, do 20 cm m 149,600 21,50€ 3 216,40 € 3 859,68 € 

49 93511-232 Osadenie odvodňovacieho žľabu m 74,500 22,00 € 1 639,00 € 1 966,80 € 

50 592 1326 Liatinový rošt NW 150 kus 153,000 33,80 € 5 171,40 € 6 205,68 € 

51 592 13260 Spojovací materiál pre liatinový rošt kus 296,000 1,13€ 334,48 € 401,38 € 

52 592 13301 Zľab odvodňovací BGU -Z sv g nw 150 kus 74,500 118,80€ 8 850,60 € 10 620,72 € 

53 97908-2213 Vodor. doprava sute po suchu do 1 km í 34,782 1,24 € 43,13 € 51,76€ 

54 97913-141 Suť zostane uložená na pozemkoch stavby t 34,782 - € 

55 99827-6101 Presun hmôt pre potrubie z rúr plast, a sklolam. v otv. výk. t 301,030 17,50 € 5 268,03 € 6 321,64 € 

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu : 25 360,80 € 30 432,97 € 

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : 38 724,27 € 46 469,12 € 

SO 04 Chodníky a spevnené plochy - dažďová kanalizácia 

DPH 20 % 

Cena celkom s DPH 

38 724,27 € 

7 744,85 € 

46 469,12 € 

46 469,12 € 



Ponuka 
stavba: Revitalizácia centra obce Rabča, Námestie Gaceľ 

Objekt: SO 05- Cyklistická trasa 

P.Č, Kód položky Popis MJ 
Množstvo 

celkom 
J.cena 

bez DPH 
Cena celkom 

bez DPH 
Cena celkom 

s DPH 
1 2 3 4 5 6 7 8 

HSV Práce a dodávky HSV 17 177,85 € 20 613,42 € 

5 Komunikácie 17 177,85 € 20 613,42 € 

3 567121115 Podklad z prostého betónu tr. B 7,5 hr.150 mm m2 582,300 14,10 € 8 210,43 € 9 852,52 € 

4 577131111 Betórj asfaltový po zhutnení l.tr. strednozrnný (ABS) hr.40mm m2 582,300 7,50 € 4 367,25 € 5 240,70 € 

5 577132211 Betón asfaltový po zhutnení ll.tr. jemnozrnný (ABJ) hr.40mm m2 582,300 7,90 € 4 600,17 € 5 520,20 € 

M Práce a dodávky M 1 152,95 € 1 383,54 € 

46-M Zemné práce pri extr.mont. prácach 1 152,95 € 1 383,54 € 

1 4606500132c Zriadenie podkladovej vrstvy, zo štrku - vrstva 15 cm m2 582,300 0,80 € 465,84 € 559,01 € 

2 5833406300 Kamenivo ťažené hrubé preddrvené 16-63 B t 58,230 11,80€ 687,11 € 824,53 € 

SO 05- Cyklistická trasa 

DPH 20 % 

Cena celkom s DPH 

18 330,80 € 

3666,16€ 

21 996,96 € 

21 996,96 € 



Ponuka 
Stavba: Revitalizácia centra obce Rabča, Námestie Gaceľ 

Objekt: SO 06- Parkovisko pri obecnom úrade 

Časť: komunikácie 

P.Č, Kód položky Popis MJ 
Množstvo 

celkom 
J.cena 

bez DPH 
Cena celkom 

bez DPH 
Cena celkom 

s DPH 
1 2 3 4 5 6 7 8 

HSV Práce a dodávky HSV 47 654,60 € 57185,52 € 

5 Komunikácie 47 654,60 € 57 185,52 € 

3 567121115 Podklad 2 prostého betónu tr. B 7,5 hr.150 mm m2 1 094,250 14,15 € 15 483,64 € 18 580,37 € 

4 3139551000 Sieť Kari 11373 200x200 D 4 mm m2 1 094,250 1,20 € 1 313,10 € 1 575,72 € 

5 596911112 Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2 m2 1 094,250 11,70 € 12 802,73 € 15 363,27 € 

6 5922902570 Semmelrock UNIWELLE dlažba s fázou 8 cm, sivá (zákiadný prvok) m2 1 094,250 16,50€ 18 055,13 € 21 666,16 € 

M Práce a dodávky M 5 361,82 € 6 434,18 € 

46-M Zemné práce pri extr.montprácach 5 361,82 € 6 434,18 € 

1 460650013c Zriadenie podkladovej vrstvy, zo štrku - vrstva 15 cm, fr. 0-63 m2 1 094,250 1,45 € 1 586,66 € 1 903,99 € 

2 5833406300 Kamenivo ťažené hrubé preddrvené 16-63 B t 328,275 11,50 € 3 775,16 € 4530,19€ 

SO 06 - Parkovisko pri OÚ - komunikácie 53 016,42 € 63 619,70 € 

DPH 20% 10 603,28 € 

Cena celkom s DPH 63 619,70 € 



M l 

Ponuka 
stavba: Revitalizácia centra obce Rabča-Námestie Gaceľ 

Objekt: SO 06 • Parkovisko pri OÚ 

Časť: dažďová kanalizácia 

P.Č. Kód položky Popis MJ 
Množstvo 

celkom 
J,cena 

bez DPH 
Cena celkom 

bez DPH 
Cena celkom 

s DPH 
1 2 3 4 5 6 7 8 

PRÁCE A DODÁVKY HSV 

1 - ZEMNE PRÁCE 

1 10000-100 Zemné práce- sú len orientačné 

2 11310-7112 Odstránenie podkl.alebo krytov z kameniva ťaž. hr. do 20 cm. do 200 m2 m2 50,500 2,60 € 131,30 € 157,56 € 

3 11310-7131 Odstránenie podkl.alebo krytov z betónu prost. hr. do 15 cm, do 200 m2 m2 50,500 2,50 € 126,25 € 151,50€ 

4 13120-1101 Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3 m3 30,486 7,70 € 234,74 € 281,69 € 

"pre odlučovač" 

5 13120-1109 Príplatok za lepivosť v horn. tr. 3 m3 9,146 0,70 € 6,40 € 7,68 € 

6 13120-1201 Hĺbenie jám zapaž, v horn. tr. 3 do 100 m3 m3 22,720 18.00 € 408,96 € 490,75 € 

"rozšírenie pre šachty" 

7 13120-1201 Hĺbenie jám zapaž, v horn. tr, 3 do 100 m3 m3 22,720 18,00€ 408,96 € 490,75 € 

8 13120-1209 Príplatok za lepivosť horn. tr. 3 m3 6,816 1,20 € 8,18€ 9,81 € 

9 13220-1202 Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3 m3 70,693 6,50 € 459.50 € 551.40 € 

10 13220-1209 Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm m3 21,208 0,70 € 14.85 € 17,82 € 

11 15110-1101 Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m m2 141,386 2,90 € 410,02 € 492,02 € 

12 15110-1111 Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m m2 141,386 0,40 € 56,55 € 67,86 € 

13 15110-1201 Zhotovenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m m2 28,400 2,40 € 68,16 € 81,79 € 

14 15110-1211 Odstránenie paženia stien výkopu príložné hf. do 4 m m2 28,400 0,70 € 19,88 € 23,86 € 

15 15110-1301 Zhotovenie rozopretia stien príložného paženia hĺbka do 4 m m3 22,720 1,30 € 29,54 € 35,45 € 

16 15110-1311 Odstránenie rozopretia stien príložného paženia hĺbka do 4 m m3 22,720 0,30 € 6,82 € 8,18€ 

17 16110-1101 Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m m3 123,899 2,20 € 272,58 € 327,10 € 

18 16230-1101 Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m hom. tr. 1-4 m3 123,899 1,50 € 185,85 € 223,02 € 

19 17120-1201 Uloženie sypaníny na skládku m3 123,899 0,60 € 74,34 € 89,21 € 

20 17410-1101 Zásyp zhutnený jám, rýh. šachiet alebo okolo objektu m3 35,415 2,70 € 95,62 € 114,74 € 

21 583 371130 Štrkopiesok - na zásyp m3 38,957 11,00 € 428,53 € 514,24 € 

22 17510-1101 Obsyp potrubia bez prehodenia sypaníny m3 27,328 8,50 € 232,29 € 278,75 € 

23 583 371010 Štrkopiesok na obsyp m3 30,061 12,00 € 360,73 € 432,88 € 

24 17510-1201 Obsyp objektu bez prehodenia sypaníny m3 25,466 14,00 € 356,52 € 427,82 € 

25 583 332530 Kamenivo ťažené frakcia 4-16 m3 28,013 14,00 € 392,18 € 470,62 € 

1 - ZEMNE PRÁCE spo lu : 4 788,75 € 5 746.50 € 



P.č- Kód položky Popis MJ 
Množstvo 

celkom 
J.cena 

bez DPH 
Cena celkom 

bez DPH 
Cena celkom 

s DPH 
1 2 3 4 5 6 7 8 

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE 

26 38694-1113 Montáž odlučovačov ropných látok kus 1,000 95,00 € 95,00 € 114,00 € 
27 429 2110 Odlučovač ropných látok EH 1010 C 1,985x1,882 m, dn 315 kus 1,000 3 155,00 € 3 155,00 € 3 786,00 € 

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu : 3 250,00 € 3 900,00 € 

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 

28 45157-2111 Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z kam. drob. ťaženého m3 7,950 45.00 € 357,75 € 429,30 € 

29 45157-3111 Lôžko z piesku pod odlučovač m3 0,337 33,50 € 11,29 € 13.55€ 

30 45232-1141 Podkladné dosky zo želbet. tr. C 16/20 v otvorenom výkope m3 0,290 116,00 € 33,64 € 40,37 € 

31 45235-1101 Debnenie podkl. dosák m2 0,695 8,40 € 5,84 € 7,01 € 

32 45236-711 Výstuž podklad, dosák, blokov, podvalov z karí siete t 0,116 946,03 € 109,74 € 131,69 € 

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu : 518,26 € 621,92 € 

8 -RÚROVÉ VEDENIA 

33 87138-20 Napojenie na existujúcu kanalizáciu šachte kus 1.000 235,00 € 235,00 € 282,00 € 

34 87138-310 Montáž potrubia kanaliz.z korug. PVC -U DN 150, gumové krúžky m 7,500 1,58 € 11,85 € 14.22 € 

35 286110210 Rúrka PVC- kanalizačná spoj gum. krúžkom 160x4,7x5000 kus 1,640 65,00 € 106,60 € 127,92 € 

36 87138-3121 Montáž potrubia kanalizačného z korugovaných rúr - PVC-U DN 300 mm m 45,500 1,85 € 84,18 € 101,02 € 

37 286 11126 Rúrka PVC kanalizačná PVC - U dn 300 dl 5000 kus 9,946 240,00 € 2 387,04 € 2 864,45 € 

38 87731-3122 Montáž presuviek na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN150 kus 3,000 2.18€ 6,54 € 7,85 € 

39 286 508430 Presuvka kanalizačná PVC - šachtová d 160mm kus 3,000 7,35 € 22,05 € 26.46 € 

40 87735-3121 Montáž tvar. odboč, na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DNI 50 kus 1,000 2,41 € 2,41 € 2,89 € 

41 286 506610 Koleno kanalizačné dl 60/45* kus 1,000 4,93 € 4,93 € 5,92 € 

42 87737-3121 Montáž tvar. odboč, na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN300 kus 1,000 3,08 € 3,08 € 3,70 € 

43 286 50689 Koleno kanalizačné d300/45' kus 1,000 21,00€ 21,00€ 25,20 € 

44 87737-3122 Montáž presuviek na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN300 kus 7,000 3,45 € 24,15 € 28,98 € 

45 286 508451 Presuvka kanalizačná PVC - šachtová d 315mm kus 7,000 24,50 € 171,50 € 205.80 € 

46 87737-3123 Montáž tvar. 1-osých ria kanaliz. potr, z PVC otv. výk. DN300 kus 3,000 1,96 € 5,88 € 7.06 € 

47 286 5071 PC 300/200 kus 1,000 148,00 € 148,00 € 177,60 € 

48 286 50710 PC 300/300 kus 1,000 150,00 € 150,00 € 180,00 € 

49 286 50711 PC 300/150 kus 1,000 125,00 € 125,00 € 150,00 € 

50 89210-1111 Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou m 7,500 1,89 € 14,18 € 17.01 € 

51 89210-1112 Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN 300 vodou m 45,500 2,12€ 96,46 € 115.75 € 

52 89441-1111 Zhot. šachiet z bet. dielcov, dno betón B25-B30 na potrubí do DN 200 kus 1,000 338,00 € 338,00 € 405.60 € 

53 592 241650 Skruž prechodová TBS 15-100 kus 3,000 58,00 € 174,00 € 208,80 € 

54 89441-1121 Zhot. šachiet z bet dielcov, dno betón B25-B30 na potrubí DN 300 kus 2,000 370,00 € 740,00 € 888,00 € 

55 89594-1 Osadenie vpuste kus 3,000 27,00 € 81,00€ 97.20 € 



P,Č. Kód položky Popis MJ 
Množstvo 

celkom 
J.cena 

bez DPH 
Cena celkom 

bez DPH 
Cena celkom 

s DPH 
1 2 3 4 5 6 7 8 

56 592 23819 BGU-Z vpusť SV G NW 150 kus 3,000 118,50 € 355,50 € 426,60 € 
57 592 23820 Kalový kôš NW150 kus 3,000 21,24 € 63,72 € 76,46 € 
58 89910-3111 Osadenie poklopov liatinových, ocel. s rámom do 150 kg kus 3,000 19,70 € 59,10 € 70,92 € 

59 552 421420 Poklop ľahký kus 3,000 74,50 € 223,50 € 268,20 € 

60 89950-120 Stúpadlá plastové osadenie kus 3,000 8,50 € 25,50 € 30,60 € 

61 552 43771 Kanalizačná poplastovaná stúpačka kus 3,000 3,30 € 9,90 € 11,88 € 

8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu : 5 690,07 € 6 828,09 € 

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 

62 91973-5124 Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 20 cm m 101,000 19,50 € 1 969,50 € 2 363,40 € 

63 93511-232 Osadenie odvodňovacieho žľabu m 55,600 22,00 € 1 223,20 € 1 467,84 € 

64 592 1326 Liatinový rošt NW 150 kus 112,000 35,00 € 3 920,00 € 4 704,00 € 

65 592 13260 Spojovací materiál pre liatinový rošt kus 216,000 1,13€ 244,08 € 292,89 € 

66 592 13301 Žľab odvodňovací BGU -Z sv g nw 150 kus 55,600 118,80 € 6 605,28 € 7 926,33 € 

67 97908-2213 Vodor. doprava sute po suchu do 1 km t 23,483 1,20 € 28,18€ 33,81 € 

68 97913-141 Suť zostane uložená na pozemkoch stavby t 23,483 - € 

69 99827-6101 Presun hmôt pre potrubie z rúr plast, a sklolam. v otv. výk. t 160,717 17,50 € 2 812,55 € 3 375,06 € 

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu : 16 802,79 € 20 163,33 € 

SO 06 ' Parkovisko pri OÚ - dažďová kanalizácia 

DPH 20 % 

Cena celkom s DPH 

31 049,87 € 

6 209,97 € 

37 259,84 € 

37 259,84 € 


