

DODATOK č. 1 K ZMLUVE O DIELO

Uzatvorený v zmysle ustanovení § 536 - 565 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov

I. Zmluvné strany

Objednávateľ : Obec Rabča, Hlavná s. č. 426
Zastúpená : Dušan Ratica, starostom obce Rabča
rabca@rabca.sk, 043/5594219, *5594101, prednosta 0908/627868,
OcÚ 0903/659113
IČO : 00314838
DIČ : 2020571751
Bankové spojenie : DEXIA banka Námestovo
Číslo účtu : 4003093001/5600

Zhotoviteľ: Ing. arch. Monika Callová – autorizovaný architekt SKA, reg. č. 1283 AA,
adresa : Ploštín 212, 031 01 Liptovský Mikuláš, tel. : 044/5526252,
mobil : 0904 659412, email : callova.monika@gmail.com
IČO : 37972260
DIČ : 1038944852
Bankové spojenie : Všeobecná úverová banka, a.s., Lipt. Mikuláš
Číslo účtu : 0000000055 / 0200

+Zmluvné strany sa vzhľadom na obojstranne prejavenej záujem dohodli na nasledovných zmenách zmluvy :

Bod II. Predmet zmluvy sa mení a dopĺňa o časť :

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 18.03.2009 Zmluvu o dielo, v ktorej sa zhotoviteľ zaväzuje, že vypracuje v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve pre objednávateľa a objednávateľovi odovzdá dielo „Územný plán obce Rabča“ vypracovaný v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) ako aj vyhlášky č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii a ostatných súvisiacich predpisov.

2. Objednávateľ sa zaväzuje za predpokladu splnenia podmienok dodatku k tejto zmluve, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

Územný plán bude nanovo spracovaný v nasledujúcej etape :

Etapa č. 2 : Spracovanie Konceptu riešenia ÚPN-O

Rozsah dodávky : Koncept riešenia ÚPN-O

Počet sád dokumentácie : Koncept riešenia ÚPN-O.....3x „papierová podoba“ a 1x elektronická CD forma vo formáte pdf.

c) Dokumentácia **Konceptu riešenia** bude spracovaná variantne v rovnakom rozsahu ako Návrh územného plánu obce. Do variantu 1 budú zapracované stanoviská a pripomienky dotknutých orgánov samosprávy, štátnej správy, správcov sietí a zariadení, susedných obcí, právnických osôb a verejnosti ako výsledok z predchádzajúceho prerokovania Konceptu riešenia, ktorý prebehol v termíne od 15.07.2010 do 15.08.2010 (súborné stanovisko z 01/2011). Do variantu 2 budú zapracované pripomienky občanov, návrhy vybratej komisie z poslancov OZ, pripomienky poslancov schválené OZ v Rabči zo dňa 29.04.2011 (uznesenie č. 4/2011 časť B bod 6). Koncept obsahuje aj návrh záväznej časti ÚPN-O a vyhodnotenie spracovaných variantov

riešenia. Bude podkladom pre verejné prerokovanie a spolu s výsledkami prerokovania pre následné spracovanie nového súbomého stanoviska.

Bod IV. Cena sa mení a dopĺňa o časť :

2. Cena za zhotovenie diela dohodou je 5.742,55 Eur (slovom päťtisíc sedemstoštyridsať dva Eur).

Bod V. Platobné podmienky a časové plnenie sa menia a dopĺňajú o časť :

1. Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať tento predmet zmluvy podľa bodu II. 2 vo výške 50% zmluvnej ceny uvedenej v bode IV.2 v deň podpisu tohto dodatku k zmluve o dielo. Lehota splatnosti faktúry je stanovená na 15 dní. Zvyšných 50% bude fakturovaných po splnení predmetu tejto zmluvy. Časové obdobie splnenia predmetu tejto zmluvy je stanovené na 90 dní od podpisu tohto dodatku k zmluve o dielo.

2. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi 3x originál faktúry, ktorá bude vystavená v súlade s predchádzajúcim bodom č. 1

Bod IX. Záverečné ustanovenia sa dopĺňajú o časť :

6. Tento dodatok sa riadi a vykladá v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

7. Tento dodatok je vyhotovený v 3 písomných vyhotoveniach, z ktorých 2 obdrží objednávateľ a 1 zhotoviteľ.

8. Zmluvné strany prehlasujú a svojimi vlastnoručnými podpismi na tomto dodatku potvrdzujú, že ich oprávnenie na uzavretie tohto dodatku nie je ničím obmedzené a že tento dodatok je prejavom ich slobodnej a vážne prejavenej vôle bez tiesne, nátlaku alebo nápadne nevýhodných podmienok.

Ostatné dojednania zmluvy zostávajú bezo zmien.

V Rabči dňa : 1.6.2011

Objednávateľ :



Dušan Ratica
starosta obce

V Lipt. Mikuláši dňa : 1.6.2011

Zhotoviteľ :

Ing. arch. Monika CALLOVÁ
Ploštín 212
Liptovský Mikuláš

Ing. arch. Monika Čallová
autorizovaný architekt